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Předmětem mé bakalářské práce je stavebně-technologické řešení hrubé vrchní 
stavby nízkokapacitního sociálního zařízení v Rychnově nad Kněžnou. V této práci se 
zabývám technologickým provedením jednotlivých konstrukcí. Práce obsahuje 
technologické předpisy, časový plán realizace stavby a položkový rozpočet pro danou 
stavební etapu. Dále v mé práci zmiňuji kvalitu a bezpečnosti při práci na stavbě. 
Podkladem pro zpracování této práce byla projektová dokumentace poskytnutá 
architektonickým ateliérem.  
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ABSTRACT  
The subject of my bachelor thesis is construction and technological solution of rough 
upper construction of low-capacity social facilities in Rychnov nad Kněžnou. In this 
thesis i deal with technological execution of individual construction. My work contains 
technological specification, time schedule of building realization and itemized budget 
for cetain bulding phase. The next mention is about quality and safety at construction 
works. As a source for this work I used project documentation provide by architectural 
studio. 
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Tématem této bakalářské práce je realizace hrubé vrchní stavby 
nízkokapacitního zařízení pro poskytování sociálních služeb v Rychnově nad Kněžnou. 
Konkrétně je tato práce zaměřena na technologii provádění monolitických 
železobetonových konstrukcí.  
Objekt se bude budovat mezi dvěma stávajícími objekty a navzájem je propojí, 
vznikne tak uzavřený areál pro seniory. Objekt se skládá z několika druhů stavebního 
materiálu a nabízí velkou technologickou rozmanitost. 
Obsahem této práce je technická zpráva se zaměřením na hrubou vrchní 
stavbu, posouzení dopravních tras pro dopravu jednotlivých materiálů na stavbu. 
Výkaz výměr, který slouží jako podklad pro položkový rozpočet a návrh strojní sestavy. 
Dále je zpracován technologický předpis na monolitické konstrukce, zařízení 
staveniště včetně technické zprávy a dimenze inženýrských sítí. Pro etapu 
monolitických konstrukcí je zpracován časový plán, 
 bezpečnost a ochrana zdraví. Dále se v práci zabývám kontrolním a zkušebním 
plánem pro vodorovné stropní konstrukce. V mé práci se také zabývám alternativním 
řešením stropní konstrukce. Textová část je v přílohách doplněna výkresy pro bližší 
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1 Technická zpráva se zaměřením na hrubou vrchní stavbu 
1.1 Identifikační údaje  
  Stavba: Nízkokapacitní zařízení pro    
  poskytování sociálních služeb 
 Objekt: SO – 01 Objekt ubytování,  
  Rychnov nad Kněžnou  
 Objednatel: Sociální služby města Rychnova n. Kn. 
  Na Drahách 1595, 516 01 Rychnov n. Kn 
  IČ 27467686 
 Hlavní projektant objektu: Ing. arch. Pavel Linhart, ČKA 03530 
 Obec: Rychnov nad Kněžnou 
 Katastrální území: Rychnov nad Kněžnou 
 Kraj: Královehradecký 
1.2 Základní údaje o stavbě 
1.2.1 Nová stavba 
Nový objekt komunikačně propojuje stávající dva objekty a vytváří uzavřený 
komorní dvůr. Návrh vytváří provozně ideální schéma, kde je umístěno 30 lůžek na 
jednom podlaží (3. nadzemní podlaží). Celodenní provoz díky tomu zvládne i omezený 
počet kvalifikovaného personálu. Vytváří bezbariérové propojení se stávajícími 
objekty v jeden funkční celek. K tomu výrazně pomáhá umístění dvou nových 
lůžkových výtahů v přechodových partiích. Stávající nevzhledné únikové vnější cesty u 
nejstaršího objektu jsou nahrazeny novými přisazenými únikovými schodišti, čímž se 
otvírá prostor vnitřního dvora. 
1.2.2 Účel užívání stavby 
1. Nadzemní podlaží 
Vstupní partie, prostory pro příjem, hygienické zázemí, kanceláře, šatny 
personálu, prádelenský provoz, technologie, sklady. Podlaží otevřeno do vnitřního 
vstupního dvora. Na nádvoří nový vjezdový otáčecí rondel, přístřešek nad vstupem, 
odpočinkový altán a krytá promenádní část s lavičkami.  
 
2. Nadzemní podlaží 
Denní stacionář jako silná doplňková funkce objektu, centrální koupelna klientů 
a kuchyňské provozy. Prostory umožní lepší práci s klientem a též společenské vyžití 
klientů z 3. podlaží. Kuchyň vyřeší problém se zásobou hotových jídel o sobotách a 
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3. Nadzemní podlaží 
Domov pro seniory s 30 lůžky ve dvoulůžkových pokojích. Dvoulůžkové pokoje 
vytváří dvojice se společným hygienickým zázemím a šatnou. Pokoje jsou prosvětleny 
bohatými prosklenými francouzskými okny. Základní funkci doplňují prostory 
sesterny, jídelny s přípravnou, dekontaminační místnost a skládky. 
 
Celý komplex je navržen tak, aby vyhovoval stávajícímu provozu a potřebám 
rozvíjející se společnosti. Propojením několika stávajících služeb a nově vzniklé služby 
– Domova pro seniory, vznikne ekonomicky i prostorově propojený komplex naší 
společnosti, který bude též vyhovovat moderním standardům a normám. 
1.2.3 Údaje o dodržení technických požadavků na stavby, OTP pro bezbariérové 
užívání 
Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů 
platných v době jejího předání objednateli. Při realizaci bude postupováno podle 
vyhlášky o technických požadavcích na stavby – vyhláška č. 268/2009 Sb. vyhlášky o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb – 
vyhláška 398/2009 - přístupy, výtahy, hygienické zařízení. Stavební konstrukce nebo 
části stavby splňují normové hodnoty dle OTP. 
1.2.4 Údaje o plnění požadavků dotčených orgánů 
Požadavky specifikovány v jednotlivých stanoviscích výše uvedených, z nichž 
upozorňuji zejména na ta, která souvisí s bezpečností pracovníků a ochrannými pásmy 
nadzemních a podzemních sítí, budou respektovány a stavbou dodrženy. 
1.2.5 Návrhové kapacity stavby 
 Počet pokojů: ............................ 15 
 Počet ubytovaných: .................. 30 
 Personál: .................................... 18 
1.2.6 Základní předpoklady výstavby 
 PD pro stavební povolení, výběr zhotovitele ............ 06/2019 
 Vydání stavebního povolení ....................................... 10/2019 
 Zahájení stavby ............................................................ 11/2019 
 Dokončení stavby ........................................................ 06/2021 
 Předpokládaná doba prací ......................................... 19 měsíců 
  
1.2.7 Členění stavby na objekty a technologická zařízení 
Stavební objekty 
SO - 01 Objekt ubytování 
Rozměry objektu 62,4 x 21,5 m s třemi nadzemními podlažími o celkové 
výšce objektu 11,45 m. Objekt je převážně zděny s monolitickými 
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SO - 02 Teplovod  
• Délka teplovodní přípojky: 150 m  
• Předizolovaná potrubí DN 80/160 
• TS = 110 °C, PS = 2,5 bar 
SO - 03 Vodovodní přípojka a přeložka vodovodu  
• Délka přeložky vodovodu: 90 m 
• PVC tlaková PN 10 hrdlovaná vodovodní DN 80 D 90 x 4,3 x 6000 mm  
• Délka vodovodní přípojky: 26 m 
• Potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 63 x 5,8 mm    
SO - 04 Kanalizační přípojka 
• Délka kanalizační přípojky: 84 m 
• Trubka KGEM s hrdlem 200x5,9x5 m, SN8KOEX, PVC    
SO - 05 Úprava elektrického připojení 
• Připojení z podzemního vedení ukončené v rozvodném pilíři ozn. PS, 
který bude u sousedního objektu čp. 831 
• Z rozvodného pilíře PS bude vyvedeno zemní kabelové vedení 2 x 1-
AYKY-J 3x240+120 mm2, které bude ukončeno v rozvodné skříni ozn. RE. 
Z rozvaděče RE bude vyvedeno hlavní domovní vedení 2 x 1-AYKY 
3x240+120 mm2 
• Délka napojení hlavního domovního vedení: 5 m 
SO - 06 Přeložka veřejného osvětlení 
• Zrušení stávajícího kabelového vedení S16/12 délky 25 m 
• Nová trasa kabelového vedení VO – CYKY-J 5x2,5 podél severní stěny 
• Délka nové trasy VO: 55 m 
SO - 07 Demontáž stávajícího únikového schodiště s rampami, nové únikové 
schodiště 
• Demontáž stávajícího ocelového schodiště, které sloužilo jako únikové 
z objektu Anežka 
• Nově bude vystaveno železobetonové monolitická únikové schodiště 
z objektu Anežka 
• Monolitická konstrukce z pohledového betonu tl. 180 mm, beton 
C20/15, střešní plechová falcová krytina 
SO - 08 Venkovní altán 
Objekt je založen na monolitických základových pasech, které 
přecházení do soklové části výšky 1 m nad přilehlý terén. Dále je 
konstrukce z dřevěných sloupů, na které bude proveden dřevěný krov. 
Střešní krytina je plechová falcová. 
SO - 09 Zpevněné plochy, zahradní úpravy 
• Zpevněné pojezdové plochy z betonové zámkové dlažby tl. 80 mm 
• Plocha zpevněných pojezdových komunikací: 335 m2 
• Zpevněné pochozí plochy z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm 
• Plocha zpevněných pochozí komunikací: 154 m2 
• Zahradní úpravy o celkové ploše 557 m2 
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1.2.8 Orientační náklady stavby 
Předpokládané náklady na stavbu jsou 59 000 000 Kč bez DPH. 
1.3 Etapy výstavby 
1.3.1 1. ETAPA 
Zemní práce 
Nejprve se provede sejmutí ornice, která se odveze na deponie. Těžba výkopové 
jámy pomocí pásových a kolových nakladačů. Z geologického průzkumu bylo zjištěno, 
že se na staveništi nachází zemina třídy těžitelnosti 4-5. Proto při hloubení jámy lze 
předpokládat i přístroje na bourání zeminy. Část zeminy zůstane na stavbě 
k budoucím zásypům. Zbytek zeminy bude nákladními automobily odvezeno na 
skládku. 
Základy 
Základy jsou navrženy jako monolitické železobetonové pasy. Základy budou 
betonovány do vykopaných pasů. V případě, že by vykopaná rýha neodpovídala šířce 
pasu vlivem těžby zeminy, bude použito tradiční bednění základového pasu. Na 
základové pasy bude provedena železobetonová základová deska. 
1.3.2 2. ETAPA 
Svislé konstrukce 
Konstrukce jsou kombinací keramických cihel, betonových tvárnic, ocelových 
válcových prvků a monolitických stěn a sloupů. Keramické cihly budou použity pro 
odvodové stěny a nosné i nenosné vnitřní zdivo. Betonové tvárnice budou použity 
částečně v 1.NP z hlediska statického působení zeminy. Konstrukce s návazností na 
výstavbu obvodových a nosných stěn. 
Vodorovné konstrukce 
Stropy jsou navrženy jako železobetonové monolitické konstrukce. Strop tvoří 
dvě výškové úrovně v objektu. Jedna rovina je mezipatrová a druhá schodišťová, která 
se výškově liší skladbou. Při betonáži bude proces dělen na jednotlivé dílčí etapy. 
Střešní kontrakce je navržena jako jednoplášťová plochá střecha. 
1.3.3 3. ETAPA 
Vnitřní práce 
V objektu budou provedeny rozvody zdravotechniky, ústředního topení, 
vzduchotechniky, silnoproudu, slaboproudu, měření a regulace. Omítky jsou navrženy 
jako vápenocementové jádrové omítky s vrchním vápenným štukem. Podlahové 
konstrukce budou provedeny z cementového potěru. Pod stropní konstrukce je 
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Venkovní dokončovací práce 
Na obvodové konstrukce je navržen zateplovací systém ETICS z minerálních 
vláknitých desek. Konstrukce soklu a spodní stavby je navrženo z extrudovaného 
polystyrenu. Na terénní úpravy bude použita zemina ze stavby nebo dovezené 
z deponie. 
1.4 Konstrukční řešení 
1.4.1 Zemní práce, výkopy 
Objekt je částečně zasazen v terénu. Z geologického průzkumu bylo zjištěno, že 
se budoucí stavba nachází v oblasti se zpevněným sedimentem a předpokládají se 
horší těžební podmínky. Dle geologického průzkumu bude zvolena vhodná sestava na 
těžení a odvoz zeminy. Zájmový svah je stabilní, k porušování svahovými deformacemi 
není náchylný. Geologické poměry na budoucím staveništi jsou dobré. 
1.4.2 Základy 
Základové konstrukce pod nosnými zdmi jsou navrženy z monolitických 
základových pasů z betonu třídy C16/20. Základy jsou navrženy do nezámrzné hloubky 
na rostlý terén s ohledem na okolní terén a výškovou úroveň přilehlé komunikace. 
Technologie vzhledem k charakteru stavby bude běžná pro provedení základů. V 
základových pasech budou vynechány prostupy pro ZT. Podkladní beton (základová 
deska) o tloušťce 150 mm bude z betonu C25/30 a bude vyztužen v celé ploše kari 
sítěmi 200/200, prof. 5 mm, podsyp tl. 150 mm – štěrkopísek. 
1.4.3 Svislé nosné konstrukce 
Převážně nosné zdivo je navrženo z broušených keramických cihelných bloků 
pevnosti P15, šíře 300 mm zděných na tenkovrstvou maltu. Okolo zdiva bude pouze v 
podzemní části provedena tepelná izolace ze soklového polystyrenu tl. 150 mm, v 
nadzemní části bude provedeno zateplení z vaty z minerálních vláken o síle 150 mm. 
Z hlediska statické únosnosti byla severní stěna 1.NP navržena jako skládaná 
stěna z betonových tvárnic, provázána betonářskou výztuží a zabetonována betonem 
pevnostní třídy C 25/30. Stěna z tvárnic bude vysoká na celou výšku podlaží.  
Obvodové konstrukce schodiště i samotné schodiště budou monolitické 
z železobetonu. Na obvodové monolitické konstrukce bude provedeno zateplení 
z minerálních vláken o síle 150 mm. 
Výtahové šachty budou z betonových tvárnic tl. 200 mm, mezi které bude 
vkládána a následně provázána betonářská výztuž. Konstrukce bude následně zalita 
betonovou směsí. 
V jednotlivých podlažích budou pro podporu železobetonových průvlaků 
použity ocelové válcované HEB sloupy nebo betonové monolitické sloupy. Ocelové 
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1.4.4 Vodorovné konstrukce 
Vodorovná nosná konstrukce stropů bude tvořena železobetonovými 
monolitickými deskami pevnostní třídy C 25/30 tl. 160 mm. Stropní konstrukce bude 
uložená na obvodových stěnách, vnitřních nosných stěnách a ocelových nebo 
betonových sloupů. 
 
1.4.5 Střešní konstrukce 
Plochá střecha zhotovená z monolitické konstrukce, penetrace, pojistná 
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2 Situace stavby se širšími vztahy dopravních tras 
2.1 Obecné informace o stavbě 
  Stavba: Nízkokapacitní zařízení pro    
  poskytování sociálních služeb 
 Objekt: SO – 01 Objekt ubytování,  
  Rychnov nad Kněžnou  
 Objednatel: Sociální služby města Rychnova n. Kn. 
  Na Drahách 1595, 516 01 Rychnov n. Kn 
  IČ 27467686 
 Hlavní projektant objektu: Ing. arch. Pavel Linhart, ČKA 03530 
 Obec: Rychnov nad Kněžnou 
 Katastrální území: Rychnov nad Kněžnou 
 Kraj: Královehradecký 
 
Mapové návrhy tras jsou použité z webových stránek www.google.cz/maps. 
Trasy jsem řadil od nejkratší po nejdelší. Jednotlivé kritické body jsem zvolil v 






Obr.  1 Situace stavby se širšími dopravními vztahy [1]  
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Obr.  2 TRASA č.1 Doprava betonové směsi [1] 
2.2 Trasy s dopravními vztahy 





























Doprava betonové směsi z betonárky Firschbeton na stavbu bude probíhat 

















Rychnov n. K. 
Javornická 
887, 516 01 
Rychnov n. K. 
2,5 4 




2. Odbočení vlevo R= 26 m VYHOVÍ 
3. Kruhový objezd R= 19 m VYHOVÍ 
4. Odbočení vpravo R= 22 m VYHOVÍ 
Tab.  1 Body střetu TRASI č.1 
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Obr.  3 TRASA č. 2 Doprava betonářské výztuže [1] 






























Doprava betonářské výztuže bude z firmy Dostav pomocí nakladače TATRA T 
















1513, 517 41 
Kostelec n. Orl. 
Javornická 
887, 516 01 
Rychnov n. K. 
11,2 12 




2. Kruhový objezd R= 27 m VYHOVÍ 
3. Kruhový objezd R= 26 m VYHOVÍ 
4. Kruhový objezd R= 22 m VYHOVÍ 
Tab.  2 Body střetu TRASI č.2 
 
    
   
30 
 
Obr.  5 TRASA č.3 Praha [1] 
Obr.  4 TRASA č.3 Celková trasa jeřábu [1] 
 
2.2.3 TRASA č.3 –  Doprava jeřábu Liebherr 71 K 
Jeřáb jsem zvolil z půjčovny Kranimex, a sídlo firmy se nachází v Praze. Trasu 
jsem volil převážně po komunikacích vyšší třídy, kde by neměl být problém s poloměry 
zatáček a podjezdy pod mosty. Na své trase jsem zvolil několik kritických bodů, kde 
předpokládám možné potíže. Výjezd od sídla firmy a napojení na rychlostní 
komunikaci jsem blíže upřesnil. Přeprava jeřábu je řazená do nadměrné dopravy a 
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Obr.  6 TRASA č. 3 Poděbrady [1] 




    
   
32 
 
Obr.  8 TRASA č. 3 Hradec Králové [1] 
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V bodě č. 13 je nedostatečný poloměr otočení na kruhovém objezdu. Střed 
tohoto kruhového objezdu se skládá z brzdných retardérů, takže by při průjezdu 
jeřábu neměl být problém. Doprava jeřábu bude plánovaná dopoledních hodinách 
kdy na komunikaci je velmi malý provoz. 
2.3 TRASA č. 4 Doprava systémového bednění 
Systémové bednění jsem volil od firmy PERI, které má sídlo i sklady v Praze. 
Trasu jsem volil převážně po komunikacích vyšší třídy, kde by neměl být problém 
s poloměry zatáček a podjezdy pod mosty. Na své trase jsem zvolil několik kritických 
bodů, kde předpokládám možné potíže. Výjezd od sídla firmy a napojení na rychlostní 
komunikaci jsem blíže upřesnil. 
 











1638, 198 00 
Praha 9 - Kyje 
 
Javornická 
887, 516 01 
Rychnov n. K. 
145 149 






2. Odbočení vlevo R= 25 m VYHOVÍ 
3. Odbočení vlevo R= 38 m VYHOVÍ 
4.  Přejezd mostu VYHOVÍ 
5. Odbočení vpravo R= 29 m VYHOVÍ 
6. Kruhový objezd R= 23 m VYHOVÍ 
7. Kruhový objezd R= 22 m VYHOVÍ 
8. Kruhový objezd R= 28 m VYHOVÍ 
9. Přejezd mostu VYHOVÍ 
10. Odbočení vlevo R= 27 m VYHOVÍ 
11. Kruhový objezd R= 22 m VYHOVÍ 
12. Odbočení vlevo R= 26 m VYHOVÍ 
13. Kruhový objezd R= 19 m *VYHOVÍ 
14. Odbočení vpravo R= 22 m VYHOVÍ 




Obr.  12 Část trasy bednění [1] 


















































392, 252 42 
Jesenice 
Javornická 
887, 516 01 
Rychnov n. K. 
165 129 
1. Odbočení vlevo R= 21 m 
R= 18 m 
V= 3,1 m 
VYHOVÍ 
2. Odbočení vlevo R= 19 m VYHOVÍ 
3. Odbočení vpravo R= 24 m VYHOVÍ 
4. Odbočení vpravo R= 38 m VYHOVÍ 
5. Odbočení vlevo R= 28 m VYHOVÍ 
6. Kruhový objezd R= 32 m VYHOVÍ 
7. Odbočení vpravo R= 24 m VYHOVÍ 
8. Odbočení vpravo R= 22 m VYHOVÍ 
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Objednatel: Sociální služby města Rychnova n. Kněžnou IČO: 27467686












Základ pro sníženou DPH 15 % CZK
Snížená DPH 15 % CZK
Základ pro základní DPH 21 % CZK
Základní DPH 21 % CZK
Zaokrouhlení CZK
Cena celkem s DPH CZK
























SVISLÉ KONSTRUKCE     
Železobeton nadzákladových zdí C 25/30 m3 82,207 
  Budova Eliška:      
  
jednostranné bednění: (4,1+1,02+0,2) 
*10,85*0,18 
  10,390 
D.1.1.b.01 Levá spodní část výkresu, stěna přilehlá k stávajícímu objektu 




  25,202 
D.1.1.b.01 
Levá spodní část výkresu, stěna s odkazem A32 + stěna s O34 + stěna 
s dešť. svodem 
  -0,18*(1,95*2+1*1,4*2*2)   -1,710 
  Mezisoučet   32,560 





  51,473 
D.1.1.b.01
-02 
Pravá spodní část výkresu, stěna s dešť. svodem + stěna s O16 + vnitřní 
stěna schodiště + stěna s O15 
  odpočet otvorů: -0,18*(1,95*1,97+1,4*1,5*3)   -1,825 
Bednění nadzákladových zdí jednostranné – zřízení m2 50,378 
  Budova Eliška:     
  (4,1+1,02+0,2) *10,85  57,722 
  (-1,02*2,4) *3  -7,344 
  Mezisoučet  50,378 
Bednění nadzákladových zdí jednostranné – odstranění m2 50,378 
Bednění nadzákladových zdí oboustranné – zřízení m2 392,854 




  140,008 
  -(1,95*2+1*1,4*2*2)   -9,500 
  Mezisoučet   130,508 





  272,487 
  -(1,95*1,97+1,4*1,5*3)   -10,142 
  Mezisoučet   262,345 





Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí, průměr 
drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81 
t 3,387 
  Budova Eliška:     
    jednostranné bednění: 7,63*10,85   82,786 
    (-1,02*2,4) *3   -7,344 
  
  oboustranné bednění: 
10,85*(2,6+5,954+0,98+1,118) 
  115,574 
    -(1,95*2+1*1,4*2*2)   -9,500 
    Mezisoučet   181,516 
  Budova Anežka:     
  
  oboustranné bednění: 
10,85*(2,956+0,3+0,63+3,825+2,5+7,2+6,303) 
  257,297 
    -(1,95*1,97+1,4*1,5*3)   -10,142 
    Mezisoučet   247,155 
  (181,51570+247,15540) *0,0079   3,387 
  Mezisoučet   3,387 
Beton sloupů a pilířů železový C 25/30 m3 20,050 




  9,188 
  D.1.2.c.12:     
  S-1 A-1, S-1 A-2: 0,3*3,5*0,3*2+0,3*3,5*0,3   0,945 




  8,531 
  D.1.2.c.18:     
  S-1A-1, S-1A-2: 0,3*0,3*3,0*3+0,3*0,3*3,2*2   1,386 
  Mezisoučet   20,050 








  12,600 
  
S-2C-1, S-2C-2 : 
(0,45+1,5)*2*3,25+(0,45+1,5+0,25)*2*3,25*4 
  69,875 
  
S-1A-1, S-1A-2 : 
(0,3+0,3)*2*3,0*3+(0,3+0,3)*2*3,2*2 
  18,480 
  Mezisoučet   176,205 





Výztuž sloupů hranatých z betonář. oceli 10505 (R) t 0,912 
  D.1.2.c.11: 0,43770  0,438 
  D.1.2.c.12: 0,06670  0,067 
  D.1.2.c.17: 0,30345  0,303 
  D.1.2.c.18: 0,10406  0,104 
  Mezisoučet  0,912 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE   
Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 m3 357,944 
  1.NP:     
  
D.1.2.c - 02: 
(4,15+2,05*2+7,9*2+2,175)*(2,65+0,3+4,05+0,
3+1,45+0,3+4,2+0,3)*0,16 
  56,856 
D.1.2.c-02 
Pravá spodní část výkresu, (prostřední vodorovná kóta) *(středová 
svislá kóta od P-1C-2) 
  1,5*(4,15+7,9*2)*0,16   4,788 
D.1.2.c-02 P-1C-2    
  13,95*(0,3*6+4,2+1,5+2,25+1,45+4,2)*0,16   34,373 
D.1.2.c-02 
Střed výkresu, místnost s S-1B-1*svislá kóta v 
rohu 





  15,116 
D.1.1.b.01 
Střed výkresu, místnosti 1.21-1.19+část 
chodba 1.18 
   
  ((1,85+0,3)*4,6)*0,16   1,582 
D.1.1.b.01 Střed výkresu, místnosti 1.15    
  (5,8+0,2)*(2,25+0,3+0,3)*0,16   2,736 
D.1.1.b.01 Pravá horní část, místnosti 1.38    
  Mezisoučet   115,451 
  2.NP:     
  
D.1.2.c - 03 : 
40,175*(1,5+3,0+0,3+4,05+0,3+5,95+0,3)*0,16 
  98,991 
D.1.2.c-03 
Střední spodní část výkresu, (celková vodorovná kóta)*(středová svislá 





  15,116 
  kopie z 1.NP    
  ((1,85+0,3)*4,6)*0,16   1,582 





  (5,8+0,2)*(2,25+0,3+0,3)*0,16   2,736 
  kopie z 1.NP    
  Mezisoučet   118,426 
  3.NP:     
  D.1.2.c - 04 : 40,175*(0,3*4+4,2*2+5,8)*0,16   98,991 
D.1.2.c-04 
Střední spodní část výkresu, (celková vodorovná kóta)*(středová svislá 





  15,116 
  kopie z 1.NP    
  ((1,85+0,3)*4,6)*0,16   1,582 
  kopie z 1.NP    
  (5,8+0,2)*(2,25+0,3+0,3)*0,16   2,736 
  kopie z 1.NP    
D.1.2.c-04 
odpočet prostupů nad 3.NP:  -
(0,9*0,6+0,81+0,6+1,5*1+pi*0,6*0,6*4+1,2*0,4
15+0,81*0,81)*0,16 
  -1,460 
  Mezisoučet   116,966 
  VÝTAH ELIŠKA:     
D.1.1.b.01 (3,3*2,85)*0,15   1,411 
  Mezisoučet   1,411 
  VÝTAH ANEŽKA:     
D.1.1.b.01 (3,3*3,85)*0,15   1,906 
  Mezisoučet   1,906 
  
střecha před zádveřím D.1.2.c-33: 
(7,335+3,988+6,303+3,4)*0,18 
  3,785 
  Mezisoučet   3,785 





  6,655 
D.1.1.b.01 
Levá spodní část výkresu, stěna s odkazem A32 + stěna s O34 + stěna 
s dešť. svodem 
  Budova ANEŽKA: 62,42*0,15   9,363 
  Mezisoučet   16,018 
Bednění stropů deskových, bednění vlastní – zřízení m2 2 256,493 
  
celková plocha desek: 
(115,4514+118,426+116,96552)/0,16+(1,41075
+1,41075+6,65502+9,363)/0,15+(3,785)/0,18 





  Mezisoučet   2 339,393 






  -43,083 
D.1.1.b.01 
Pravá spodní část výkresu, stěna u odkazu Z07+západní+severní+ 





  -43,656 
D.1.1.b.02 
Pravá spodní část výkresu, stěna u odkazu Z14+západní+severní+ 






  -41,166 
D.1.1.b.03 
Pravá spodní část výkresu, stěna u odkazu Z14+západní+severní+ 
východní +jižní strana 
  Mezisoučet   -127,905 






  -26,348 
D.1.1.b.01 






  -7,238 
D.1.1.b.01 
Střed výkresu, svislá stěna 1.04+stěna od 1.08-
1.15 






  -9,326 




  -2,370 









  -14,325 
D.1.1.b.03 Pravá horní část, lůžkový výtah +stěna s odkazem Z07+stěna 3.01.01 






  77,088 
D.1.1.b.03 Pravá středná část, dešť svod+zapadní+severní+východní+jižní strana 
  Mezisoučet   77,088 





  7,592 
  Mezisoučet   9,069 
  
střecha zádveří D.1.2.c-33: 
(7,335+3,988+6,303+3,4) 
   
  Mezisoučet   21,026 
Bednění stropů deskových, vlastní – odstranění m2 2 256,493 
Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa – zřízení m2 2 172,908 
  
celková plocha desek: 
(115,4514+118,426+116,96552)/0,16+(1,41075
+1,41075+6,65502+9,363)/0,15+(3,785)/0,18 
 2 339,393 
  Mezisoučet   2 339,393 






  -43,083 





  -43,656 










  -41,166 
  kopie ploch ze zřízení bednění    
  Mezisoučet   -127,905 






  -26,348 





  -7,238 
















  -14,325 
  kopie ploch ze zřízení bednění    
  Mezisoučet   -59,606 
  
střecha zádveří D.1.2.c-33: 
(7,335+3,988+6,303+3,4) 
  21,026 
  Mezisoučet   21,026 
Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa – odstranění m2 2 172,908 
Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) t 24,978 
  D.1.2.c-05,06,07:     
  1.NP: 6,28414   6,284 
  2.NP: 8,79416   8,794 
  3.NP: 8,96889   8,969 
  Mezisoučet   24,047 
  Schodiště Anežka:     





  Schodiště Eliška:     
  D.1.2.c-28: 127,49*0,001   0,127 
  střecha před zádveřím:     
  D.1.2.c-33: (345,39+0,85*10*1,21)*0,001   0,356 
  Mezisoučet   0,931 
Výztuž stropů svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/ 
150 mm KH20 
t 0,055 
  D.1.2.c-33: 54,54*0,001  0,055 
Nosníky z betonu železového C 25/30 m3 38,822 
  1.NP:     
  D.1.2.c. 08:     
  P-1A: 0,3*0,35*9,95+0,3*0,25*38,95   3,966 
  D.1.2.c. 09:     
  P1-B: 0,3*0,3*26,225+0,3*0,5*13,95   4,453 
  D.1.2.c. 10:     
  P-1C-1, P-1C-2 : 1,5*0,1*4,15+1,5*0,1*7,9*2   2,993 
  Mezisoučet   11,411 
  2.NP:     
  D.1.2.C.14:     
  
P-2A: 0,3*0,4*(14,9+8,79+9,2) +(0,18+0,3) 
*0,2*(2,86+14,4) 
  5,604 
  D.1.2.c 15:     
  P-2B: 0,3*0,25*40,175   3,013 
  D.1.2.c 16:     
  P-2C: 1,5*0,34*26,225   13,375 
  Mezisoučet   21,992 
  3.NP:     
  D.1.2.c 20:     
  P-3A: 0,3*0,2*50,15   3,009 
  D.1.2.c 21:     
  P-3B: 0,3*0,2*40,175   2,411 
  Mezisoučet   5,420 
Bednění nosníků – zřízení m2 319,978 
  1.NP:     
  P-1A: (0,3+0,35*2)*9,95+(0,3+0,25*2)*38,95   41,110 




  33,915 
  Mezisoučet   116,763 









  50,677 
  P-2B: (0,3+0,25*2)*40,175   32,140 
  P-2C: (1,5+2*0,34)*26,225   57,171 
  Mezisoučet   139,988 
  3.NP:     
  P-3A: (0,3+2*0,2)*50,15   35,105 
  P-3B: (0,3+2*0,2)*40,175   28,123 
  Mezisoučet   63,228 
Bednění nosníků – odstranění m2 319,998 
Podpěrná konstr. nosníků do 4 m, do 5 kPa – zřízení m2 159,500 
  1.NP:    
  P-1A: 0,3*9,95+0,3*38,95  14,670 
  P1-B: 0,3*26,225+0,3*13,95  12,053 
  P-1C-1, P-1C-2: 1,5*4,15+1,5*7,9*2  29,925 
  Mezisoučet  56,648 
  2.NP:    
  
P-2A: 0,3*(14,9+8,79+9,2) +(0,27+0,3+0,27) 
*(2,86+14,4) 
 24,365 
  P-2B: 0,3*40,175  12,053 
  P-2C: 1,5*26,225  39,338 
  Mezisoučet  75,755 
  3.NP:    
  P-3A: 0,3*50,15  15,045 
  P-3B: 0,3*40,175  12,053 
  Mezisoučet  27,098 
Podpěrná konstr. nosníků do 4 m, 5 kPa – odstranění m2 159,500 
  1.NP:     
  P-1A: 0,3*9,95+0,3*38,95   14,670 
  P1-B: 0,3*26,225+0,3*13,95   12,053 
  P-1C-1, P-1C-2: 1,5*4,15+1,5*7,9*2   29,925 
  Mezisoučet   56,648 




  24,365 
  P-2B: 0,3*40,175   12,053 
  P-2C: 1,5*26,225   39,338 





  3.NP:     
  P-3A: 0,3*50,15   15,045 
  P-3B: 0,3*40,175   12,053 
  Mezisoučet   27,098 
Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505(R) t 3,890 
  D.1.2.c. 08: 0,32856  0,329 
  D.1.2.c. 09: 0,64862  0,649 
  D.1.2.c. 10: 0,49323  0,493 
  D.1.2.c. 14: 0,70080  0,701 
  D.1.2.c. 15: 0,28625  0,286 
  D.1.2.c. 16: 0,74816  0,748 
  D.1.2.c. 20: 0,41193  0,412 
  D.1.2.c. 21: 0,27266  0,273 
Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30 m3 29,061 
  SCHODIŠTĚ ELIŠKA:     
  
schodišťové rameno bez s.: 
(1,4*3,184*3+1,4*3,1*2+2,07*2,8+1,12*2,8)*0,
12 
  3,718 
  Mezisoučet   3,718 
  1. podesty: (1,537*3,1+2,45*2,58)*0,14   1,552 
  2. podesta: (1,547*3,1+2,45*2,58)*0,14   1,556 
  3. podesta: (1,546*3,1+2,45*2,58)*0,14   1,556 
  2.1 podesta: (2,030*2,8)*0,12   0,682 
  3.1 podesta: (1,682*2,8)*0,12   0,565 
  2.2 podesta: (1,387*2,8)*0,14   0,544 
  3.2 podesta: (0,955*2,8)*0,14   0,374 
  Mezisoučet   6,830 
  stupně: (1,4*0,162*30)*(0,275/2)   0,936 
  (1,4*0,153*18)*(0,305/2)   0,588 
  (2,8*0,153*18)*(0,323/2)   1,245 
  (2,8*0,168*6)*(0,293/2)   0,413 
  Mezisoučet   3,182 
  SCHODIŠTĚ ANEŽKA:     
  
schodišťové rameno bez s.: 
(1,5*3,763+1,5*3,39+3,575*1,5+1,5*3,461)*0,
12 
  2,554 
  (2,17*1,72)*0,12   0,448 
  Mezisoučet   3,002 
  1. podesta: (2,625+1,77)*0,14   0,615 





  2.1 podesta: (2,625+1,77)*0,14+12,415*0,12   2,105 
  3. podesta: (33,4-8,1)*0,12   3,036 
  Mezisoučet   10,477 
  stupně: (1,5*0,176*42)*(0,285/2)   1,580 
  (2,17*0,176*5)*(0,285/2)   0,272 
  Mezisoučet   1,852 
Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505(R) t 1,206 
  SCHODIŠTĚ ELIŠKA:    
  D.1.2.c 27: 604,09*0,001  0,604 
  Mezisoučet  0,604 
  SCHODIŠTĚ ANEŽKA:    
  D.1.2.c 23+24: (409,96+191,84)*0,001  0,602 
  Mezisoučet  0,602 
Bednění podest přímočarých – zřízení m2 192,113 
  SCHODIŠTĚ ELIŠKA:     
  
schodišťové rameno bez s.: 
(1,4*3,184*3+1,4*3,1*2+2,07*2,8+1,12*2,8) 
  30,985 
  Mezisoučet   30,985 
  1. podesty: (1,537*3,1+2,45*2,58)   11,086 
  2. podesta: (1,547*3,1+2,45*2,58)   11,117 
  3. podesta: (1,546*3,1+2,45*2,58)   11,114 
  2.1 podesta: (2,030*2,8)   5,684 
  3.1 podesta: (1,682*2,8)   4,710 
  2.2 podesta: (1,387*2,8)   3,884 
  3.2 podesta: (0,955*2,8)   2,674 
  Mezisoučet   50,267 
  SCHODIŠTĚ ANEŽKA:     
  
schodišťové rameno bez s.: 
(1,5*3,763+1,5*3,39+3,575*1,5+1,5*3,461) 
  21,284 
  (2,17*1,72)   3,732 
  Mezisoučet   25,016 
  1. podesta: (2,625+1,77)   4,395 
  2. podesta: (50,51-3,07-8,1)   39,340 
  2.1 podesta: (2,625+1,77)+12,415   16,810 
  3. podesta: (33,4-8,1)   25,300 
  Mezisoučet   85,845 
Bednění podest přímočarých – odstranění m2 192,113 
Bednění schodnic přímočarých – zřízení m2 34,191 





  stupně: (1,4*0,162*30)   6,804 
  (1,4*0,153*18)   3,856 
  (2,8*0,153*18)   7,711 
  (2,8*0,168*6)   2,822 
  Mezisoučet   21,193 
  SCHODIŠTĚ ANEŽKA:     
  stupně: (1,5*0,176*42)   11,088 
  (2,17*0,176*5)   1,910 
  Mezisoučet   12,998 
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4 Technologický předpis pro monolitické konstrukce 
4.1 Obecné informace 
4.1.1 Obecné informace o stavbě 
  Stavba: Nízkokapacitní zařízení pro    
  poskytování sociálních služeb 
 Objekt: SO – 01 Objekt ubytování,  
  Rychnov nad Kněžnou  
 Objednatel: Sociální služby města Rychnova n. Kn. 
  Na Drahách 1595, 516 01 Rychnov n. Kn 
  IČ 27467686 
 Hlavní projektant objektu: Ing. arch. Pavel Linhart, ČKA 03530 
 Obec: Rychnov nad Kněžnou 
 Katastrální území: Rychnov nad Kněžnou 














Nový objekt komunikačně propojuje stávající dva objekty a vytváří uzavřený 
komorní dvůr. Návrh vytváří provozně ideální schéma, kde je umístěno 30 lůžek na 
jednom podlaží (3. nadzemní podlaží). Celodenní provoz díky tomu zvládne i 
omezený počet kvalifikovaného personálu. Vytváří bezbariérové propojení se 
stávajícími objekty v jeden funkční celek. K tomu výrazně pomáhá umístění dvou 
nových lůžkových výtahů v přechodových partiích. Stávající nevzhledné únikové 
vnější cesty u nejstaršího objektu jsou nahrazeny novými přisazenými únikovými 
schodišti, čímž se otvírá prostor vnitřního dvora. 
Charakteristika objektu 
V prvním nadzemním podlaží se nachází vstupní partie, prostory pro příjem, 
hygienické zázemí, kanceláře, šatny personálu, prádelenský provoz, technologie, 
sklady. Podlaží otevřeno do vnitřního vstupního dvora. Na nádvoří nový vjezdový 
otáčecí rondel, přístřešek nad vstupem, odpočinkový altán a krytá promenádní část 
s lavičkami. Zde je i přístup do obou sousedících objektů. 
Denní stacionář jako silná doplňková funkce objektu, centrální koupelna 
klientů a kuchyňské provozy. Prostory umožní lepší práci s klientem a též 
společenské vyžití klientů z 3. podlaží. Kuchyň vyřeší problém se zásobou hotových 
jídel o sobotách a nedělích pro klienty pečovatelské služby a budeme moci zajistit 
teplou stravu zaměstnancům společnosti. 
Domov pro seniory s 30 lůžky ve dvoulůžkových pokojích. Dvoulůžkové pokoje 
vytváří dvojice se společným hygienickým zázemím a šatnou. Pokoje jsou prosvětleny 
velkými prosklenými francouzskými okny. Základní funkci doplňují prostory sesterny, 
jídelny s přípravnou, dekontaminační místnost a skládky. 
Celý komplex je navržen tak, aby vyhovoval stávajícímu provozu a potřebám 
rozvíjející se společnosti. Propojením několika stávajících služeb a nově vzniklé služby 
– Domova pro seniory, vznikne ekonomicky i prostorově propojený komplex naší 
společnosti, který bude též vyhovovat moderním standardům a normám. 
Stavební řešení 
Převážně nosné zdivo je navrženo z broušených keramických cihelných bloků 
pevnosti P15, šíře 300 mm zděných na tenkovrstvou maltu. Okolo zdiva bude pouze 
v podzemní části provedena tepelná izolace ze soklového polystyrenu tl. 150 mm, v 
nadzemní části bude provedeno zateplení z vaty z minerálních vláken o síle 150 mm. 
Z hlediska statické únosnosti byla severní stěna 1.NP navržena jako skládaná 
stěna z betonových tvárnic, provázána betonářskou výztuží a zabetonována 
betonem pevnostní třídy C 25/30. Stěna z tvárnic bude vysoká na celou výšku podlaží.  
Obvodové konstrukce schodiště i samotné schodiště budou monolitické 
z železobetonu. Na obvodové monolitické konstrukce bude provedeno zateplení 
z minerálních vláken o síle 150 mm. 
Výtahové šachty budou z betonových tvárnic tl. 200 mm, mezi které bude 






V jednotlivých podlažích budou pro podporu železobetonových průvlaků 
použity ocelové válcované HEB sloupy nebo betonové monolitické sloupy. Ocelové 
válcované sloupy budou použity v místech, kde je potřeba úspora prostoru. 
Vodorovná nosná konstrukce stropů bude tvořena železobetonovými 
monolitickými deskami oboustranně pnutá tl. 160 mm. Stavebně konstrukční část. 
Stropní konstrukce bude uložená na obvodových stěnách, vnitřních nosných stěnách 
a ocelových nebo betonových sloupů. 
4.1.2 Obecné informace o procesu 
Technologický předpis se zabývá realizací železobetonové monolitické stropní 
konstrukce, monolitických stěn, sloupů a schodiště. V technologickém předpisu je 
podrobně popsáno provádění konstrukcí v 1.NP, který obsahuje bednění, armování, 
betonování, ošetření betonu a následné odbednění. 
Materiál bude použit beton C 25/30 XC1, ocel B500B. K vytvoření 
železobetonových konstrukcí bude použito systémové bednění PERI – MULTIFLEX, 
MAXIMO, RUDFLEX, TRIO. Středem budovy jdou dva železobetonové průvlaky, které 
přenášejí zatížení do svislých podpor stěn nebo sloupů. Strop nad 2.NP má o průvlak 
navíc, který vytváří velkou otevřenou terasu. 
Železobetonové konstrukce se budou provádět postupně dle výstavby 
jednotlivých pater. Betonování bude probíhat v letním období. Stropní konstrukce se 
budou odbedňovat po dosažení 70 % pevnosti betonu a budou se ponechávat 
ocelové stojky do té doby, dokud nedosáhne poslední strop požadované pevnosti. 
Bednění stěn bude probíhat postupně, s ohledem na zděné konstrukce a výstavbu 
schodiště. Bednění schodišť bude z tradičního prkenného bednění. 
4.2 Převzetí pracoviště 
Pracoviště bude předáno ve smluvním termínu, vyplívajícího z harmonogramu 
stavebních prací, hlavnímu stavbyvedoucímu dodavatele stavby. Pracoviště bude 
předáno zhotoviteli před zahájením všech prací na procesu. 
Zhotoviteli bude předána minimálně jedna kopie kompletní projektové 
dokumentace potřebné k řádnému a bezvadnému provedení díla, dokumentace o 
vedení stávajících inženýrských sítí v místě staveniště a plánek hlavních výškových a 
směrových bodů pro vytyčení stropní konstrukce. Dále budou pro zhotovitele určeny 
místa na zařízení staveniště. Zařízení stavby bude obsahovat zdroj vody, eklektické 
energie, staveništní buňky pro veškeré pracovníky, tj. kanceláře, šatny, buňky s 
hygienickým zařízením a WC. Staveniště bude obsahovat zpevněné plochy pro 
skladování materiálu, uzamykatelné sklady na drobné nářadí. Staveniště bude 
oploceno staveništním oplocením do výšky 2,0 metru. 
Na pracovišti budou provedeny veškeré práce, které předcházející zhotovení 
betonových konstrukcí. Celá spodní stavba bude zhotovena. Pod monolitické stěny 
a sloupy bude zhotovena hydroizolace. Před prováděním monolitických stropů bude 
obvodové a vnitřní nosné zdivo do předepsané výšky dle PD. Monolitické stropy 
navazují na schodišťové stěny až v posledním stropu. Podesty a mezipodesty lze 





Případné vady a nedodělky, které brání procesu provádění železobetonových 
konstrukcí, budou zapsány do předávacího protokolu pracoviště. Předání pracoviště 
bude zaznamenáno do stavebního deníku.  
4.3 Materiál, doprava a skladování 
4.3.1 Materiál 
4.3.1.1 Bednění 
Monolitické konstrukce budou bedněny od systému firmy PERI. Systém 
obsahuje sloupové bednění QUATTRO, rámové bednění TRIO, DOMINO a RUDFLEX, 
nosníkové stropní bednění MULTIFLEX. Bednění monolitických schodišť bude 
z tradičního dřevěného bednění. Vzhledem k podobnosti jednotlivých podlaží bude 
bednící materiál napočítán na jedno celé podlaží s rezervou. Podrobný výpočet pro 
dané konstrukce viz. 3. kapitola Výkaz výměr. 
Sloupové bednění QUATTRO  
Panely 
PANEL QUATTRO QE 275 8 KS 
PANEL QUATTRO QE 50 8 KS 
Příslušenství 
UPÍNACÍ KOVÁNÍ QUATTRO QA 10 ks 
OCHRANNÝ PLECH QUATTRO QB 8 ks 
TROJHRANNÁ LIŠTA QDL 275 8 ks 
TROJHRANNÁ LIŠTA QDL 50 8 ks 
Stabilizace 
STABILIZÁTOR RS 210 4 ks 
STABILIZÁTOR RS 450 4 ks 
PATKA – 3 PRO RS 210–1400  4 ks 
ÚCHYT PRO STABILIZACI QUATTRO QR 8 ks 
KOTEVNÍ ŠROUB MMS 14/20 x 130 4 ks 
Rámové bednění DOMINO – pilíře 
Panely 
PANEL D 250 x 50 4 ks 
PANEL D 250 x 25 4 ks 
VNĚJŠÍ ROH DAW 250 7 ks 
VNITŘNÍ OCELOVÝ ROH DOMINO 250 2 ks 
PANEL DS 250 x 20 2 ks 
PANEL D 75 x 50 4 ks 
PANEL D 75 x 25 4 ks 
VNĚJŠÍ ROH DAW 75 7 ks 





PANEL DS 75 x 20 2 ks 
Příslušenství 
ZÁMEK DRS 120 ks  
VYROVNÁVACÍ ZÁVORA DAR 10 ks 
ČELNÍ KOTVA – 2 DSA 20 ks 
KLOUBOVÁ MATICE DW 15 40 ks 
SESTAVOVACÍ HÁK DOMINO 500 KG 2 ks 
PERI STŘÍKAČKA NA OLEJ 1 ks 
PERI CLEAN, 5 L KANYSTR 2 ks 
BETONÁŘSKÁ KONZOLKA DG 85 4 ks 
SLOUPEK ZÁBRADLÍ HSGP – 2 4 ks 
Stabilizace 
STABILIZÁTOR RS 210 3 ks 
STABILIZÁTOR RS 450 3 ks 
PATKA – 3 PRO RS 210–1400 3 ks 
ÚCHYT STABILIZÁTORU RS  3 ks 
KOTEVNÍ ŠROUB MMS 14/20 x 130 3 ks 
Rádlování 
TÁHLO DW 15 L = 0,85M 4 ks 
TÁHLO DW 15 L = 1,00M 4 ks 
DIST. TRUBKA ZDRSN. L = 2M 5 ks 
KONUS DR 22 50 ks 
Stěnové bednění TRIO+RUNDFLEX 
Panely TRIO 
PANEL TR 270 x 240 10 ks 
PANEL TR 270 x 120 6 ks 
PANEL TR 270 x 90 2 ks 
PANEL TR 270 x 72 1 ks 
VÍCEÚČEL. PANEL TRM 270 x 72 4 ks 
PANEL TR 270 x 60 7 ks 
PANEL TR 270 x 30 5 ks 
ROH TE 270-2 4 ks 
KLOUBOVÝ ROH TGE 270 2 ks 
DOLŇKOVÝ PANEL TR 270 x 24 6 ks 
VLOŽKA WDA-2 270 x 5 2 ks 
VLOŽKA WDA 270 x 10 2 ks 
ZÁTKA D = 20/24 mm 200 ks 





PANEL TR 120 x 120 2 ks 
PANEL TR 120 x 60 1 ks 
PANEL TR 120 x 30 5 ks 
VÍCEÚČEL. PANEL TRM 120 x 72 3 ks 
KLOUBOVÝ ROH TGE 120 2 ks 
DOLŇKOVÝ PANEL TR 120 x 24 2 ks 
VLOŽKA WDA 120 x 10 2 ks 
Panely RUNDFLEX 
VNĚJŠÍ PRVEK A 85 x 300 3 ks 
VNITŘNÍ PRVEK I 72 x 300 3 ks 
NAPÍNACÍ VŘETENO 210 4 ks 
NAPÍNACÍ VŘETENO 500 4 ks 
Příslušenství 
ZÁMEK BFD 220 ks 
VYROVNÁVACÍ ZÁVORA TAR 85 36 ks 
ČELNÍ KOTVA TS 28 ks 
KLOUBOVÁ MATICE DW 15 44 ks 
OCELOVÁ ZÁVORA SRU 122, U120 8 ks 
NAP. HÁK S TÁHLEM DW 15 L = 400 16 ks 
BETONÁŘSKÁ KONZOLA MXK 26 ks 
SLOUPEK MXK 26 ks 
KONZOLA PRO BETONÁŽ GB 80 6 ks 
Stabilizace 
STABILIZÁTOR RS 210 15 ks 
STABILIZÁTOR RS 300 8 ks 
PATKA-3 PRO RS 210–1400 15 ks 
HLAVA PRO STABILIZ. TRIO 26 ks 
HLAVA NA NOSNÍK GT 24 4 ks 
KOTEVNÍ ŠROUB MMS 14/20 x 130 15 ks 
STABILIZÁTOR RS 450 7 ks 
Rádlování 
TÁHLO DW 15 L = 0,85M 80 ks 
TÁHLO DW 15 L = 1,20M 12 ks 
KLOUBOVÁ MATICE DW 15 184 ks 
Stropní bednění MULTIFLEX 
Nosníky 
PŘÍHR. NOSNÍK GT 24 L = 0,90M 108 ks 
PŘÍHR. NOSNÍK GT 24 L = 1,20M 360 ks 
PŘÍHR. NOSNÍK GT 24 L = 1,50M 33 ks 





PŘÍHR. NOSNÍK GT 24 L = 2,10M 302 ks 
PŘÍHR. NOSNÍK GT 24 L = 2,40M 561 ks 
PŘÍHR. NOSNÍK GT 24 L = 3,00M 29 ks 
PŘÍHR. NOSNÍK GT 24 L = 3,30M 348 ks 
PŘÍHR. NOSNÍK GT 24 L = 3,60M 32 ks 
PŘÍHR. NOSNÍK GT 24 L = 3,90M 14 ks 
PŘÍHR. NOSNÍK GT 24 L = 4,20M 18 ks 
PŘÍHR. NOSNÍK GT 24 L = 5,40M 107 ks 
Stojky a příslušenství 
MULTIPROP MP 625 14 ks 
STROPNÍ STOJKA PEP 20-350 829 ks 
STROPNÍ STOJKA PEP 20-400 6 ks 
UNIVERZÁLNÍ TROJNOŽKA 523 ks 
KŘÍŽOVÁ HLAVA 20/24 S  523 ks 
PŘÍMÁ HLAVA 24 S  326 ks  
Překližka 
TŘÍVRSTVÁ DESKA 21x500x2500 mm 650 m2 
TOPOL F/F ČERNÝ 21x1250x2500 mm 300 m2 
Ošetřování bednění a příslušenství 
PRACOVNÍ VIDLE GT/VT 2 ks 
PERI STŘÍKAČKA NA OLEJ 1 ks 
PERI CLEAN, 5L KANYSTR 5 ks 
Bočnice a zábradlí 
TŘÍVRSTVÁ DESKA 21x500x2500 mm 65 ks 
SPÍNACÍ TYČE Ø 20 mm 264 ks 
OCELOVÉ DESTIČKY 528 ks 
STAVEBNÍ PRKNA 25 mm 4,5 m3 
Schodiště 
OSB 3 DEKSA 15 mm 675 x 2500 mm 235 m2 
LAŤ 40 x 60 mm 52 m 
HRANOL 100 x 100 mm 78 m 
4.3.1.2 Beton 
Na železobetonové konstrukce stropu, stěn a sloupů bude použit beton C 
25/30 XC1. Tloušťka konstrukcí stěn bude 180 mm, stropu 160 mm a rozměry sloupů 






4.3.1.3 Výztuž B500B 
Výpis jednotlivých prutů, jejich délky, počty a podrobný popis je uveden 
v zadávací dokumentaci v konstrukční části: statický návrh konstrukce. Použitá 
výztuž na stropní desky bude z oceli B500B. Pro monolitické stěny budou použity 
svařované Kari sítě. Podrobný výpočet počtu výztuže je v kapitole č. 3 Výkaz výměr. 
 
Vázaná výztuž 6 680 t 
Kari sítě 1 850 t 
 
S výztuží budou dodány i plastové distanční kroužky na svislou výztuž. Krytí 
výztuže bude ve sloupech a stěnách 25 mm. Dále budou dodány distanční plastové 
lišty pro vodorovnou výztuž, krytí výztuže bude také 25 mm.      
4.3.2 Doprava  
4.3.2.1 Primární doprava 
Přehled všech dopravních tras je podrobně uveden v kapitole č. 2 Situace se 
širšími dopravními trasami. 
Přehled všech dopravních prostředků, stavebních mechanizací a strojů je 
uveden v kapitole č. 6 Návrh strojní sestavy. 
 
Beton C 25/30 
Beton bude dodáván z betonárky Firschbeton, sídlo firmy na adrese Pod 
Budínem, 516 01 Rychnov nad Kněžnou. Délka trasy činí 2,5 km a časově zabere 4 
min. Betonová směs bude dopravována pomocí autodomíchávačů Mercedes Benz 
s objemem 6 a 9 m3. Autodomíchávač s objemem 6 m3 bude použit na dopravu 




Výztuž se bude dovážet z firmy Dostav, sídlo firmy na adrese Rudé armády 
1513, 517 41 Kostelec nad Orlicí. Délka trasy činí 11,2 km a časově zabere 12 min. 
Výztuž bude dopravována pomocí nákladního automobilu TATRA T 158, který bude 
mít závěsný valník o celkové nosnosti soupravy 24 t. Výztuž na jedno podlaží se 
poveze na stavbu ve dvou etapách. První se na stavbu poveze výztuž na stěny, sloupy 
a schodiště. V druhé etapě se doveze výztuž na stropní konstrukci. Výztuž bude 
dodávána na stavbu v přesném počtu kusů, délek a ohybů dle projektové 
dokumentace. Všechny balíky prutů budou označeny štítkem dle PD. 
 
Bednění PERI 
Pronájem systémového bednění bude od firmy PERI, sídlo firmy na adrese 
Průmyslová 392, 252 42 Jesenice. Délka trasy na stavbu činí 165 km a časově zabere 
129 min. Bednění bude dopravováno pomocí nákladního automobilu TATRA T 158, 





4.3.2.2 Sekundární doprava 
Beton C 25/30 
Betonová směs bude na stropní bednění dopravována pomocí autočerpadla 
Schwing S 43 SX. Dosahy autočerpadla jsou vertikálně 42,3 m a horizontálně 38,1 m, 
je tedy vyhovující pro betonování po celém dosahu stropní konstrukce. Zapatkování 
autočerpadla bude na zpevněné ploše dle výkresu č. P3 „Zařízení staveniště“.  
 
Výztuž B500B 
Výztuž při příjezdu v první etapě bude uložena na skládku pomocí věžového 
jeřábu Liebherr 71 K. Zde ze skládky bude postupně spotřebována dle potřeby při 
realizaci. V druhé etapě bude výztuž pomocí jeřábu přímo umístěna na bednění 
stropní konstrukce. Výztuž bude po konstrukci rozmístěna rovnoměrně, aby 
nedocházelo k přetěžování bednění. Přepravování balíků výztuže bude pomocí 
kovových řetězů a háků. 
 
Bednění PERI 
Bednění, při příjezdu na stavbu, bude pomocí věžového jeřábu Liebherr 71 
K umístěno na skládku bednění. Bednění stěn a sloupů se bude přemisťovat na 
pracoviště pomocí jeřábu. Po odbednění se budou jednotlivé díly opět vracet na 
skládku, kde se budou čistit a připravovat na další použití. Jednotlivé díly stropního 
bednění budou převáženy na dřevěných paletách, sloupových paletách nebo 
v plechových bednách. Manipulace s deskami nebo stojkami bude pomocí jeřábu, 
jednotlivé umístění dílů bude už ruční. 
4.3.3 Skladování 




V první etapě bude výztuž ukládána na skládku. Výztuž bude ukládána na 
zpevněnou odvodněnou plochu na dřevěné hranoly po vzdálenosti 1 m. Výztuž a Kari 
sítě budou skladovány ve svazcích a balíkách, které budou označeny štítky dle 
projektové dokumentace. Na štítkách bude uveden průměr výztuže, délka výztuže a 
místo určení dle výkresu. V druhé etapě bude dovezená výztuž přímo uložena na 
bednění stropní konstrukce. Výztuž bude rovnoměrně rozmístěna po konstrukci 
bednění, aby nedocházelo k přetížení. Při skladování bude zajištěna ochrana výztuže 
před mechanickým znehodnocením, které by mohlo ohrozit použití výztuže. 
 
Bednění PERI 
Bednění bude při dovozu na stavbu uloženo pomocí věžového jeřábu na 
zpevněnou odvodněnou plochu. Bednění pro stropní konstrukci bude skladováno 
v sloupových paletách a bednící desky budou na dřevěných paletách. Rámové 





podle stejných délek a druhu použití v konstrukci. Drobný materiál pro bednění 
stropu nebo stěn bude uložen v plechových bednách.  
4.4 Pracovní podmínky 
Provádění monolitických konstrukcí bude probíhat pouze za příznivých 
klimatických podmínek. V průběhu dne se bude měřit 4 x venkovní teplota, která 
musí být v rozmezí 5–30 °C. Rychlost větru nesmí přesáhnout 8 m/s a viditelnost 
nesmí klesnout pod 30 m. Jeřábnické a betonářské práce budou také přerušeny za 
silných dešťů.  
Pokud při betonáži dorazí přívalový déšť, čerstvá betonová směs se musí 
chránit před vyplavením cementové složky betonu. Datum betonáže by se měl 
stanovit z průběžného sledování klimatických podmínek a předpovědi počasí. 
Pracovní doba bude určena od 7:00 do 16:00. Betonáž v nočních hodinách se 
nepředpokládá, proto nejsou zapotřebí žádné prostředí k osvětlení staveniště. 
Staveniště je osvětleno reflektory ze stávajících budov. Objekt se nachází v areálu již 
dvou stávajících objektů DPS. Přístupy na staveniště ze stávajících objektů budou 
zabezpečené proti vniku nepovolaným osobám na staveniště. Doprava betonové 
směsi a výztuže bude probíhat dle harmonogramu prací, nebo po domluvě se 
stavbyvedoucím. Doprava nekomplikuje provoz stávajících objektů, takže není třeba 
hlásit přesné termíny betonáže a dopravy materiálu. 
Všichni pracovníci budou proškoleni v BOZP a budou používat ochranné 
pracovní pomůcky. Jednotlivé práce budou dělat kvalifikování pracovníci 
s oprávněním danou profesi provádět. Profese jako jeřábník bude mít platný 
jeřábnický průkaz.   
4.5 Pracovní postup – sloup 
4.5.1 Výztuž sloupu 
4.5.1.1 Dodání a kontrola materiálu 
Doprava materiálu bude pomocí nákladního automobilu Tatra T 158. Dle 
dodacích listů a projektové dokumentace bude zkontrolováno množství a typ 
dodaných armokošů. Z armovny budou dodány už hotové výrobky, které se budou 
přímo ukládat do bednění. Armokoše budou uloženy na skládku na dřevěných 
hranolech, aby nedocházelo k průhybu výztuže.  
4.5.1.2 Uložení výztuže 
Vkládání výztuže do bednění budou provádět dva pracovníci. Před uložením 
výztuže do bednění budou koše očištěny od nečistot. Výztuž sloupů se přikotví k 
stávající vodorovné konstrukci pomocí trnů, které budou odvrtány a přikotveny 
pomocí chemie ke stávající konstrukci. Na tyto trny se výztuž sloupu pomocí vázacího 





4.5.2 Bednění sloupů 
4.5.2.1 Obecné informace o postupu provádění 
Bednění bude provedeno dle pokynů od výrobce firmy PERI. Celá konstrukce 
nebednění musí být provedena tak, aby byla zabezpečena proti posunutí, vybočení 
nebo překlopení. Bednění musí být provedeno tak, aby se při odbedňování jednotlivé 
části bednění dali opět znovu použít. Podpěrná konstrukce musí při betonáži odolat 
prvotnímu namáhání a následnému dotvarování. Spáry mezi prvky musí být těsné, 
při betonáži nesmí dojít k vyplavení jemných částí z betonu. 
Vnitřní povrch bednění musí být bez nečistot. Odbedňovací olej se nanáší na 
bednění v rovnoměrných vrstvách. Odbedňovací olej musí být navrhnut od výrobce 
bednění, aby při aplikaci nedošlo k poškození povrchu konstrukce. 
4.5.2.2 Bednění sloupů QUATTRO 
Systémové bednění PERI QUATTRO lze použít na rozměry sloupu od 200 x 200 
do 600 x 600 mm. Sloupové bednění se skládá z několika konstrukčních prvků: 
• Sloupové rámy QUATTRO, které tvoří formu bednění a budou v kontaktu 
s betonovou směsí 
• Upínací kování pro sepnutí sloupových rámů 
• Stabilizátory pro vyrovnání a zajištění bednění 
• Betonářská plošina s výlezem 
Návrh systémového bednění byl z důvodu přemístitelnosti celé soupravy, tzn. 
všechny čtyři sloupové rámy najednou. Výškový modul bednění je v modulu 250 mm, 
a proto umožnuje optimální přizpůsobení k požadované výšce.  
4.5.2.3 Dodání a kontrola bednění 
Při dodání bednění proběhne kontrola dovezeného materiálu. Kontrola 
proběhne podle dodacího listu a projektové dokumentace. Bednící prvky budou 
uloženy na skladu, odkud se budou dle potřeby používat. Poškozené prvky se nesmí 
použít v konstrukci a budou vráceny do půjčovny.  
4.5.2.4 Sestavení bednění sloupů 
Nejprve se jednotlivé rámy sestaví na požadovanou šířku a výšku sloupu a 
osadí se jim trojhranné lišty. Bednění budou sestavovat dva pracovníci na pracovišti 
a další dva pracovníci budou na skládce bednění odebírat jednotlivé kusy a pomocí 
jeřábu a sestavovacích háku přemisťovat rámy na pracoviště. Poté se pomocí 
upínacích spon a čepů spojí jednotlivé rámy. Pro zajištění stability je nutné 
namontovat min. 3 stabilizátory. Na rámové bednění se namontují úchyty, do 
kterých se připojí stabilizační tyče. Tyče se pomocí znovu použitelných šroubů do 
betonu přikotví k vodorovné konstrukci. Bednící plošina se manuálně nasadí na 
sestavu a pomocí šroubů a matic se přikotví. Následně se do otvorů v bednící plošině 
nasadí zábradlí. Žebřík se připojí do otvorů v rámu a zajistí se pomocí čepů. Bednění 






Betonová směs se bude na stavbu dovážet pomocí autodomíchávačů 
s objemem 6 m3 nepředpokládá se doprava plného autodomíchávače. Na staveništi 
bude beton přepravován k jednotlivým sloupům pomocí jeřábu a bádie s objeme 0,5 
m3. Doprava betonové směsi je detailně popsána v kapitole č. 2 „Situace s širšími 
dopravními trasami“. Beton od namíchání v betonárce může být maximálně 90 min. 
v autodomíchávači, než se vyprázdní. 
Ukládání betonové směsi budou provádět dva pracovníci. Výška betonové 
směsi bude určena dle PD a v bednění bude výška označena. Betonová směs se do 
sloupů bude ukládat max. z výšky 1,5 m.  
Jednotlivé vrstvy o tloušťce 500 mm budou hutněna pomocí ponorného 
vibrátoru. Hutnění bude provádět jeden pracovník. Vpichy ponorného vibrátoru 
nesmí být umístěny do jedno místa a u hlavice vibrátoru se nesmí dojít ke styku 
s výztuží, jinak by se mohlo oddělit pojivo kolem výztuže. Doba vibrování betonové 
směsi nesmí přesáhnout ve vyplavování cementového tmelu na povrch. 
4.5.4 Ošetřování a odbednění 
Pro dosažení požadované pevnosti betonu je nutné beton v průběhu tuhnutí 
směsi dostatečně hydratovat. Betonovou směs v letním období před účinky slunce, 
deště a větru. Beton bude v době hydratace ponechán v bednění a při vysokých 
teplotách bude bednění kropeno vodu. Přes hlavu sloupu bude přetažena netkaná 
textilie, která se bude také kropit vodou. 
Odbednění sloupů může probíhat po dosažení 70 % pevnosti betonu. Bednění 
slouží při dotvarování jako ochrana před povětrnostními vlivy. Dřívější odbednění je 
možné po domluvě se statikem. Při dřívějším odbednění bude sloup obalen ve 
strečové folii po dobu dotvarování betonu. Rámové bednění QUATTRO bude 
sestavené z kloubových dílů, a proto se při odbednění uvolní napínací kotvy a 
bednění se otevře. V otevřeném stavu se jeřábová lana nasadí na závěsy, uvolní se 
stabilizace z vodorovné konstrukce a bednění se přemístí. Po odbednění všech 
sloupů bude bednění přesunuto na skládku. 
4.6 Pracovní postup – pilíř 
4.6.1 Výztuž pilíře 
4.6.1.1 Dodání a kontrola materiálu 
Doprava materiálu bude pomocí nákladního automobilu Tatra T 158. Dle 
dodacích listů a projektové dokumentace bude zkontrolováno množství a typ 
dodaných armokošů. Z armovny budou dodány už hotové výrobky, které se budou 
přímo ukládat do bednění. Armokoše se uloženy na skládku na dřevěných hranolech, 
aby nedocházelo k průhybu výztuže.  
4.6.1.2 Uložení výztuže 
Vkládání výztuže do bednění budou provádět dva pracovníci. Před uložením 





stávající vodorovné konstrukci pomocí trnů, které budou odvrtány a přikotveny 
pomocí chemie ke stávající konstrukci. Na tyto trny se výztuž pilíře pomocí vázacího 
drátu přikotví. Na výztuž budou osazeny distanční prvky pro krytí výztuže. 
4.6.2 Bednění pilířů 
4.6.2.1 Obecné informace o postupu provádění 
Bednění bude provedeno dle pokynů od výrobce firmy PERI. Celá konstrukce 
nebednění musí být provedena tak, aby byla zabezpečena proti posunutí, vybočení 
nebo překlopení. Bednění musí být provedeno tak, aby při odbedňování se jednotlivé 
části bednění dali opět znovu použít. Podpěrná konstrukce musí při betonáži odolat 
prvotnímu namáhání a následnému dotvarování. Spáry mezi prvky musí být těsné, 
při betonáži nesmí dojít k vyplavení jemných částí z betonu. 
Vnitřní povrch bednění musí být bez nečistot. Odbedňovací olej se nanáší na 
bednění v rovnoměrných vrstvách. Odbedňovací olej musí být navrhnut od výrobce 
bednění, aby při aplikaci nedošlo k poškození povrchu konstrukce. 
4.6.2.2 Bednění pilířů DOMINO 
Systémové bednění PERI DOMINO lze použít na jakýkoliv tvar konstrukce. 
Sloupové bednění se skládá z několika konstrukčních prvků: 
• Ocelové panely DOMINO, které tvoří formu bednění a budou v kontaktu 
s betonovou směsí 
• Zámky DRS pro spojení panelů 
• Stabilizátory pro vyrovnání a zajištění bednění 
• Betonářská lávka 
Návrh systémového bednění byl navrhnut z důvodu rozměrů pilíře a lehké 
rámové konstrukce. Panely jsou v modulu po 250 mm a šířky od 250 do 1000 mm. 
Výšku panelů lze pomocí nástavců upravit. Základní panel má 2500 mm na výšku. 
4.6.2.3 Dodání a kontrola bednění 
Při dodání bednění proběhne kontrola dovezeného materiálu. Kontrola 
proběhne podle dodacího listu a projektové dokumentace. Bednící prvky budou 
uloženy na skladu, odkud se budou dle potřeby používat. Poškozené prvky se nesmí 
použít v konstrukci a budou vráceny do půjčovny.  
4.6.2.4 Sestavení bednění pilíře 
Bednění pilíře se bude skládat z panelů podle návrhu bednící sestavy dle 
výrobce. U panelů DOMINO bude manipulace s jednotlivými díly ruční nebo pomocí 
jeřábu. Bednění budou sestavovat dva pracovníci na pracovišti a další dva pracovníci 
budou na skládce bednění odebírat jednotlivé kusy a pomocí jeřábu a sestavovacích 
háku přemisťovat rámy na pracoviště. Začne se největšími panely, které se budou 
k sobě sestavovat na sráz a spoje panelů se vyrovnají a utěsní pomocí zámku DRS. 





nebo utahuje. Dále se osazují rohové panely, které se k panelům připevní pomocí 
zámku DRS. Doplnění zbytkových rozměrů bednění bude pomocí dřevěných trámků 
nebo fošen. Na doměrek do tloušťky 120 mm stačí zámek DRS, pro větší rozměry se 
na spojení panelů musí použít vyrovnávací závora. Všechna žebra panelů DOMINO 
mají otvory pro připojení příslušenství. Pro stabilizaci bednění se použije stabilizační 
tyč, která se upevní k rámu bednění a pomocí šroubů do betonu se přikotví 
k vodorovné konstrukci. Následně se na konstrukci osadí konzoly pro betonářské 
lešení. Podlaha lešení bude tvořena ze dřevěných fošen a zábradlí bude ze 
stavebních prken. 
4.6.3 Betonáž 
Betonáž pilířů bude probíhat současně s betonováním sloupů. Beton 
z betonárky se bude dopravovat pomocí autodomíchávačů s objemem 6 m3. Na 
staveništi bude beton přepravován k jednotlivým sloupům pomocí jeřábu a bádie 
s objemem 0,5 m3. Doprava betonové směsi je detailně popsána v kapitole č. 2 
„Situace s širšími dopravními trasami“. Beton od namíchání v betonárce může být 
maximálně 90 min. v autodomíchávači, než se vyprázdní. 
Postup ukládání betonové směsi bude obdobný jako u sloupů. Ukládání 
betonové směsi budou provádět dva pracovníci. Výška betonové směsi bude určena 
dle PD a v bednění bude výška označena. Betonová směs se do sloupů bude 
ukládat max. z výšky 1,5 m.  
Hutnění se bude provádět stejně jako u sloupů. Hutnit se bude pomocí 
ponorného vibrátoru každá vrstva betonu o max. tloušťce 500 mm. Hutnění bude 
provádět jeden pracovník. Vpichy ponorného vibrátoru nesmí být umístěny do 
jednoho místa a u hlavice vibrátoru nesmí dojít ke styku s výztuží, jinak by se mohlo 
oddělit pojivo kolem výztuže. Doba vibrování betonové směsi nesmí přesáhnout ve 
vyplavování cementového tmelu na povrch. 
4.6.4 Ošetřování a odbednění 
Ošetřování bude stejné jako u sloupů. Pro dosažení požadované pevnosti 
betonu je nutné beton v průběhu tuhnutí směsi dostatečně hydratovat. Betonovou 
směs je potřeba v letním období chránit před účinky slunce, deště a větru. Beton 
bude v době hydratace ponechán v bednění a při vysokých teplotách bude bednění 
kropeno vodu. Přes hlavu pilíře bude přetažena netkaná textilie, která se bude také 
kropit vodou. 
Odbednění bude probíhat podobně jako u sloupů. Odbednění pilířů může 
probíhat po dosažení 70 % pevnosti betonu. Bednění slouží při dotvarování jako 
ochrana před povětrnostními vlivy. Dřívější odbednění je možné po domluvě se 
statikem. Při dřívějším odbednění bude pilíř obalen ve strečové folii po dobu 
dotvarování betonu. Jednotlivé zámky se budou povolovat vytlučením klínů. 
Stabilizační tyče se odpojí od rámu a vodorovné konstrukce. Bednění se nebude 
kompletně rozebírat, větší celky budou pomocí sestavovacích háků přesunuty na 
skládku nebo k použití na dalším bednění. Po odbednění všech pilířů bude bednění 





4.7 Pracovní postup – stěna 
4.7.1 Bednění stěn TRIO+RUNDFLEX  
4.7.1.1 Obecné informace o postupu provádění 
Bednění bude provedeno dle pokynů od výrobce firmy PERI. Celá konstrukce 
nebednění musí být provedena tak, aby byla zabezpečena proti posunutí, vybočení 
nebo překlopení. Bednění musí být provedeno tak, aby se při odbedňování jednotlivé 
části bednění dali opět znovu použít. Podpěrná konstrukce musí při betonáži odolat 
prvotnímu namáhání a následnému dotvarování. Spáry mezi prvky musí být těsné, 
při betonáži nesmí dojít k vyplavení jemných částí z betonu. 
Vnitřní povrch bednění musí být bez nečistot. Odbedňovací olej se nanáší na 
bednění v rovnoměrných vrstvách. Odbedňovací olej musí být navrhnut od výrobce 
bednění, aby při aplikaci nedošlo k poškození povrchu konstrukce. 
4.7.1.2 Bednění stěn TRIO+RUNDFLEX 
Systémové bednění PERI TRIO se bude používat na bednění přímých stěn. 
Bednění RUNDFLEX se bude používat na kruhový tvar stěny schodiště. Stěnové 
bednění se skládá z těchto konstrukčních prvků: 
• Velkoplošné panely TRIO, které tvoří formu bednění a budou v kontaktu 
s betonovou směsí 
• Zámky DRS pro spojení panelů 
• Stabilizátory pro vyrovnání a zajištění bednění 
• Spínací tyče, které spojují panely k sobě na zvolenou tloušťku 
• Příslušenství pro zhotovení pochozích lávek 
Panely jsou v modulu po 300 mm a šířky od 300 do 2400 mm. Základní panel 
má 2400 mm a pomocí nástavců lze výšku upravit až do 5400 mm. 
4.7.1.3 Dodání a kontrola bednění 
Při dodání bednění proběhne kontrola dovezeného materiálu. Kontrola 
proběhne podle dodacího listu a projektové dokumentace. Bednící prvky budou 
uloženy na skladu, odkud se budou dle potřeby používat. Poškozené prvky se nesmí 
použít v konstrukci a budou vráceny do půjčovny.  
4.7.1.4 Sestavení bednění stěny 
Bednění TRIO je podobné jako bednění DOMINO, liší se pouze v modulových 
rozměrech. Nejdříve se sestaví jedna strana bednění, která se stabilizuje, poté se 
osadí výztuž a otvory v konstrukci, a nakonec se zabední druhá strana. Bednění stěn 
se bude skládat z panelů podle návrhu bednící sestavy dle výrobce. U panelů TRIO 
bude manipulace s jednotlivými rámy pomocí sestavovacích háku, které budou 
zavěšeny na ocelových lanech jeřábu. Bednění budou sestavovat dva pracovníci na 
pracovišti a další dva pracovníci budou na skládce bednění odebírat jednotlivé kusy 





Začne se největšími panely, které se budou k sobě sestavovat na sráz a spoje 
panelů se vyrovnají a utěsní pomocí zámku DRS. Zámky jsou nastavitelné podle šířky 
rámu a obsahují klín, pomocí něhož se povoluje nebo utahuje. Doplnění zbytkových 
rozměrů bednění bude pomocí dřevěných trámků nebo fošen. Na doměrek do 
tloušťky 120 mm stačí zámek DRS, pro větší rozměry se na spojení panelů musí použít 
vyrovnávací závora. Pro vnitřní a vnější rohy jsou typizované panely, které se 
k panelům přikotví pomocí zámků DRS. 
Bednění kruhové stěny bude pomocí bednícího systému RUNDFLEX. Bednění 
stěn se bude skládat z panelů překližky a rádius se sestaví podle projektové 
dokumentace. Bednění se skládá z nosníku GT 24 a pomocí napínacích vřeten se 
bednění tvaruje do potřebného zakřivení. Spojování panelů je pomocí napínacích 
vřeten a zámku BFD.  
Po umístění KARI sítí a vyvázání se bude osazovat druhá část bednění. Druhá 
strana se bude sestavovat stejně jako první. Panely obou řad musí být rovnoběžné a 
otvory v rámech pro spínací tyče navzájem kolmé. Pří montáži druhé řady se budou 
osazovat plastové chráničky pro spínací tyče. Následně se osadí spínací tyče 
s ocelovými podložkami, které při betonáži zabraňují posunutí bednících desek.  
Pro stabilizaci bednění se použije stabilizační tyč, která se upevní k rámu 
bednění a pomocí šroubů do betonu se přikotví k vodorovné konstrukci. Následně 
se na konstrukci osadí konzoly pro betonářské lešení. Podlaha lešení bude tvořena 
ze dřevěných fošen a zábradlí bude ze stavebních prken. 
4.7.1.5 Dodání a kontrola materiálu 
Doprava materiálu bude pomocí nákladního automobilu Tatra T 158. Dle 
dodacích listů a projektové dokumentace bude zkontrolováno množství a typ 
dodaných KARI sítí. Z armovny budou dodány už hotové výrobky, které se budou 
přímo ukládat do bednění. KARI sítě budu uloženy na skládce na dřevěných 
hranolech, aby nedocházelo k průhybu výztuže.  
4.7.1.6 Uložení výztuže 
Vkládání výztuže do bednění budou provádět dva pracovníci. Před uložením 
výztuže do bednění budou KARI sítě očištěny od nečistot. KARI sítě se přikotví ke 
stávající vodorovné konstrukci pomocí trnů, které budou odvrtány a přikotveny 
pomocí chemie ke stávající konstrukci. Na tyto trny se s KARI sítěmi pomocí vázacího 
drátu přikotví. Na výztuž budou osazeny distanční prvky pro krytí výztuže. 
4.7.2 Betonáž 
Betonová směs se bude na stavbu dovážet pomocí autodomíchávačů 
s objemem 6 m3, nepředpokládá se doprava plného autodomíchávače. Na staveništi 
bude beton přepravován ke stěnám pomocí jeřábu a bádie s objemem 0,5 m3. 
Doprava betonové směsi je detailně popsána v kapitole č. 2 „Situace s širšími 
dopravními trasami“. Beton od namíchání v betonárce může být maximálně 90 min. 





Postup ukládání betonové směsi bude obdobný jako u sloupů a pilířů. 
Ukládání betonové směsi budou provádět dva pracovníci. Výška betonové směsi 
bude určena dle PD a v bednění bude výška označena. Betonová směs se do stěn 
bude ukládat max. z výšky 1,5 m.  
Hutnění se bude provádět stejně jako u sloupů a pilířů. Pomocí ponorného 
vibrátoru se bude hutnit každá vrstva betonu o max. tloušťce 500 mm. Hutnění bude 
provádět jeden pracovník. Vpichy ponorného vibrátoru nesmí být umístěny do jedno 
místa a u hlavice vibrátoru nesmí dojít ke styku s výztuží, jinak by se mohlo oddělit 
pojivo kolem výztuže. Doba vibrování betonové směsi nesmí přesáhnout ve 
vyplavování cementového tmelu na povrch. 
4.7.3 Ošetřování a odbednění 
Ošetřování bude stejné jako u sloupů a pilířů. Pro dosažení požadované 
pevnosti betonu je nutné beton v průběhu tuhnutí směsi dostatečně hydratovat. 
Betonovou směs je potřeba v letním období chránit před účinky slunce, deště a 
větru. Beton bude v době hydratace ponechán v bednění a při vysokých teplotách 
bude bednění kropeno vodu.  
Odbednění bude probíhat podobně jako u sloupů a pilířů. Odbednění stěn 
může probíhat po dosažení 70 % pevnosti betonu. Bednění slouží při dotvarování 
jako ochrana před povětrnostními vlivy. Dřívější odbednění je možné po domluvě se 
statikem. Jednotlivé zámky se budou povolovat vytlučením klínů. Stabilizační tyče se 
odpojí od rámu a vodorovné konstrukce. Bednění se nebude kompletně rozebírat, 
větší celky budou pomocí sestavovacích háků přesunuty na skládku nebo k použití 
na dalším bednění. Po odbednění celé stěny bude bednění přesunuto na skládku. 
4.8 Pracovní postup – strop  
4.8.1 Bednění ŽB stropu 
4.8.1.1 Obecné informace o postupu provádění 
Bednění bude provedeno dle pokynů od výrobce firmy PERI. Celá konstrukce 
nebednění musí být provedena tak, aby byla zabezpečena proti posunutí, vybočení 
nebo deformaci konstrukce. Bednění musí být provedeno tak, aby se při 
odbedňování jednotlivé části bednění dali opět znovu použít. Podpěrná konstrukce 
musí při betonáži odolat prvotnímu namáhání a následnému dotvarování. Spáry 
mezi konstrukcemi musí být těsné, při betonáži nesmí dojít k vyplavení jemných částí 
z betonu. 
Vnitřní povrch bednění musí být bez nečistot. Odbedňovací olej se nanáší na 
bednění v rovnoměrných vrstvách. Odbedňovací olej musí být navrhnut od výrobce 
bednění, aby při aplikaci nedošlo k poškození povrchu konstrukce. 
Prostupy konstrukcí budou provedeny a osazeny před betonáží. Bude se 
kontrolovat počet a poloha jednotlivých prostupů. Při ukládání betonové směsi 
nesmí dojít k porušení jednotlivých prostupů. Prostupy budou provedeny ze zbylých 





Částečné odbednění se provede po nabytí 70 % pevnosti betonu. Částečným 
odbedněním se myslí demontáž bednících desek, primárních a sekundárních 
nosníků. Po odbednění se opět vrátí 1/3 nosníků zpět. Orientační pevnost se na 
stavbě určí pomocí Schmidtova kladívka. 
4.8.1.2 Bednění stropu MULTIPLEX 
Systémové bednění PERI MULTIPLEX lze použít na jakýkoliv tvar konstrukce. 
Stropní bednění se skládá z několika konstrukčních prvků: 
• Bednící desky, které tvoří formu bednění a budou v kontaktu s betonovou 
směsí 
• Dřevěné nosníky GT24, které tvoří rošty z primárních a sekundárních 
nosníků, což podepírá bednící desky 
• Výškově nastavitelné stojky, které podpírají primární nosníky 
Bednící desky musí být vždy na konci podepřeny. Dřevěný rošt se skládá 
z primárních a sekundárních nosníků, které jsou na sebe kolmo uloženy. Na 
ocelových stojkách jsou uloženy primární nosníky a nad nimi jsou sekundární.  
4.8.1.3 Dodání a kontrola bednění 
Při dodání bednění proběhne kontrola dovezeného materiálu. Kontrola 
proběhne podle dodacího listu a projektové dokumentace. Bednící prvky budou 
uloženy na skladu, odkud se budou dle potřeby používat. Poškozené prvky se nesmí 
použít v konstrukci a budou vráceny do půjčovny.  
4.8.1.4 Stojky 
Bednění stropu bude začínat u bednění průvlaků. Na začátku se rozmístí 
stojky, které budou stabilizované v univerzálních trojnožkách, na které se poté osadí 
křížové hlavy. Každá křížová hlava má západkový rychlouzávěr. Stojky se budou 
stejným systémem postupně rozmisťovat. Totožný postup stavění a stabilizací stojek 
je i u bednění stropní desky. Zakreslení rozmístění stojek je ve výkresu č. P8 „Bednění 
stropní desky“. Všechny stojky musí být stabilizovány na rovném a dostatečně 
únosném podkladu. Stojky budou nastaveny do požadované světlé výšky místnosti.  
4.8.1.5 Měření výškových bodů 
Výškové měřené bodů bude pomocí nivelačního laserového přístroje. 
Nivelační přístroj se postaví do vhodného prostoru, odkud bude dosah po celé 
konstrukci. Přístroj se vyrovná, provede se na teleskopické tyči a s ovladačem se 
odečte výška „vágrysu“. Od této míry se nastaví výška pro primární nosníky a do této 
výšky se budou vysouvat stojky. 
4.8.1.6 Primární nosníky 
Na stojky s křížovými hlavami osadíme primární nosníky. Podobným 
postupem osadíme další primární nosníky v ploše bednění. Dle výkresu přeměříme 





oba nosníky, pro jeden nosník stačí 150 mm. Nosníky se budou do křížových hlav 
osazovat ručně pomocí vidlic od výrobce. Výška primárních nosníků bude 
zkontrolována podle nivelačního přístroje. 
4.8.1.7 Sekundární nosníky 
Na primární nosníky se budou kolmo osazovat sekundární nosníky. 
Vzdálenost sekundárních nosníku dle výkresu bude 625 mm na osu nosníku. Přesahy 
nosníků budou jako u primárních 300 mm pro oba nosníky, 150 mm pro jeden 
nosník. Nosníky se budou osazovat pomocí vidlic od výrobce. Opět bude 
zkontrolovaná výška sekundárních nosníku dle projektové dokumentace. 
4.8.1.8 Mezilehlé stojky 
Mezilehlé stojky se budou osazovat pro provedení sekundárních nosníků. Mezi 
stojky s křížovou hlavou budou usazeny stojky s přímou hlavou. Podle délky 
primárního nosníku bude buď jedna, nebo dvě stojky. Stojky budou vysunuty a 
zapřeny mezi primárním nosníkem a podlahou. Všechny stojky musí být ve svislé 
poloze a stabilizovány na rovném a dostatečně únosném podkladu.  
4.8.1.9 Bednící desky 
Bednící desky se budou ukládat na již připravenou konstrukci ze stojek, 
primárních a sekundárních nosníků. Bednící desky se budou ukládat od průvlaků 
směrem ke zdivu. Krajové bednící desky budou přibity hřebíky, aby se stabilizovala 
plocha bednění. Bednící desky se budou ukládat na sraz co nejtěsněji, aby 
nedocházelo k vyplavení jemných částí betonu. Při dokončení se musí zkontrolovat 
výška bednění dle projektové dokumentace. Po dokončení prací bude povrch 
bednění zbaven všech nečistot a bude proveden nástřik odbedňovacím olejem. 
4.8.1.10 Zábradlí 
Jako poslední se bude provádět bednění bočnic a kolem obvodu se bude 
provádět zábradlí. Zábradlí bude zhotoveno ze stavebních prken. Sloupky zábradlí 
budou z prken o délce 1,5 m a budou stabilizovány pomocí spínacích tyčí skrz zdivo. 
Na spínací tyče bude osazena ocelová destička s matkou, která se utáhne z obou 
stran. Na prkenné sloupky budou ve výšce 1,1 m a 0,55 m připevněny pomocí vrutů 
prkna, která budou tvořit zábradlí. Bočnice budou z dořezové překližky, která bude 
pomocí vrtu připevněna na sloupky zábradlí do požadované výšky stropu. 
4.8.2 Výztuž stropu 
4.8.2.1 Dodání a kontrola materiálu 
Doprava materiálu bude pomocí nákladního automobilu Tatra T 158. Dle 
dodacích listů a projektové dokumentace bude zkontrolováno množství a typ 
dodané výztuže. Vazači pomocí ocelových řetězu zajistí svazky výztuže a jeřábník jej 
přemístí na stropní bednění. Svazky výztuže se budou ukládat rovnoměrně dle 





4.8.2.2 Vázání výztuže průvlaků 
Vázání výztuže průvlaků bude probíhat přímo na stropním bednění v místě 
svého uložení. Průvlaky se budou vyvazovat na dřevěných kozách. Začne spodní 
vodorovnou výztuž, osadí přesný počet svislých třmínku dle projektové 
dokumentace, které potom budou svázány k výztuži vázacím drátem. Dále se 
pokračuje vyvázáním smykové výztuže v místech sloupů dle projektové 
dokumentace. Jako poslední se provede horní vodorovná výztuž, která se pomocí 
vázacího drátu přiváže ke třmínkům. Vázání výztuže bude pomocí vázacího drátu o 
průměru 1,4 mm. Provedení průvlaku musí být z odpovídající výztuže dle označených 
štítku a PD. Hotový překlad se bude ukládat do bednění na distanční podložky 
pomocí jeřábu. 
4.8.2.3 Vázání výztuže desky 
Spodní výztuž bude prováděna z vázané výztuže. Na zhotovené bednění se 
budou ukládat distanční plastové lišty ve vzdálenosti 1 m. Na tyto podložky se bude 
rozmisťovat jednotlivá výztuž dle označení na štítcích a PD. Plastové lišty a spodní 
výztuž se svážou, aby nedošlo při manipulaci s další výztuží k posunutí. Na spodní 
výztuž se bude kolmo klást druhá vrstva, která bude rozmístěna dle PD. Při provádění 
je nutné dbát na rozsahy výztuže mezi sebou a na dodržení přesahů výztuže. Na 
spodní výztuž bude osazen distanční had a sváže se spodní výztuží. Horní výztuž 
bude tvořená KARI sítěmi a bude uložená na distanční prvky. Přesahy sítí budou dle 
projektové dokumentace. Sítě budou svázaný k sobě a také k distančním prvků, aby 
při betonáži nedošlo posunu výztuže. Vázání výztuže bude pomocí vázacího drátu o 
průměru 1,4 mm. Po zhotovení výztuže budou pro pohyb pracovníků při betonáži 
zbudovány pochozí lávky. 
4.8.3 Betonáž stropní desky 
4.8.3.1 Autočerpadlo 
Autočerpadlo přijede na určené stanoviště dle výkresu č. P7 „Umístění a 
dosahy mechanizace – betonáž“. Autočerpadlo bude stát na zpevněné ploše a pod 
jednotlivé patky se budou ukládat dřevěné hranoly. Po zapatkování se vysune 
výložník dle požadované vzdálenosti. Před čerpáním betonové směsi se provede 
zvlhčení hadic. Jako poslední se připraví trychtýřový plnič betonové směsi pro 
autodomíchávače. 
4.8.3.2 Autodomíchávač 
Autodomíchávače budou jezdit na stavbu z betonárky Frischbeton. Obsah 
autodomíchávačů pro betonáž stropu je 9 m3. Dodávky betonu budou probíhat 
plynule, aby nedocházelo k přerušení betonáže. Doprava betonové směsi je detailně 
popsána v kapitole č. 2 „Situace s širšími dopravními trasami“. Beton od namíchání 
v betonárce může být maximálně 90 min. v autodomíchávači, než se vyprázdní. 
Předpokládá se betonáž v letních obdobích, proto se bubny autodomíchávačů 






4.8.3.3 Betonáž stropní desky  
Betonáž se bude provádět od nejvzdálenějšího bodu na stropní desce a bude 
se postupovat k výlezu ke stropu. Jeden betonář bude vést po ploše bednění hadici 
přepravující beton. Betonová směs bude kladena z max. výšky 1,5 m, aby nedošlo 
k oddělení hrubých částic od jemných. Ukládání betonové směsi musí probíhat tak, 
aby nedošlo k posunutí bednění nebo výztuže. Postup betonáže musí být plynulý, 
aby došlo k řádnému spojení všech vrstev bednění. 
Po rozlití betonové směsi po ploše bednění a výztuže budou dva pracovníci 
rozhrnovat směs do odpovídající výšky dle PD. Výšku betonové směsi bude 
kontrolovat další pracovník pomocí rotačního laseru. Při lití betonové směsi a 
rozhrnování bude pomocí latě s přijímačem určovat horní hranu betonové směsi. 
V průběhu lití betonové směsi se budou pochozí lávky dle potřeby přemisťovat. 
Při betonování bude probíhat hutnění betonové směsi. Zhutnění průvlaku 
budou provádět dva pracovníci za pomocí ponorného vibrátoru. Vpichy ponorného 
vibrátoru nesmí být umístěny do jedno místa a u hlavice vibrátoru nesmí dojít ke 
styku s výztuží, jinak by se mohlo oddělit pojivo kolem výztuže. Vzdálenost 
sousedních vpichů nesmí překročit viditelný poloměr účinnosti vibrátoru. Doba 
vibrování betonové směsi nesmí přesáhnout ve vyplavování cementového tmelu na 
povrch. Na zvibrování stropní desky o tloušťce 160 mm bude stačit vibrační lať. 
Povrch betonu bude odpovídat požadavkům dle KZP. 
Betonáž se bude provádět v letních měsících a bude se brát zřetel na rychlejší 
zpracovatelnost a tuhnutí. Po konzultaci se statikem se do betonu budou moct přidat 
přísady na zpomalení tuhnutí. Je zakázáno při betonáži betonovou směs nastavovat 
vodou. Bubny autodomíchávačů se budou ochlazovat studenou vodou.   
4.8.3.4 Ošetřování betonové směsi 
Pro dosažení požadované pevnosti betonu je nutné beton v průběhu tuhnutí 
směsi dostatečně hydratovat. Betonovou směs je potřeba v letním období chránit 
před účinky slunce, deště a větru. Začátek ošetřování betonové směsi bude po 3-4 
hodinách. Po této době má beton dostatečnou povrchovou pevnost, aby nedošlo 
k vyplavení cementu. 
Metody ochrany povrchu betonu: 
• pravidelné kropení vodou v krátkých intervalech 
• překrytí povrchu netkanou textilii nebo fóliemi 
• nástřik parotěsné látky 
4.8.4 Odbednění 
4.8.4.1 Částečné odbednění 
Částečné odbednění stropní konstrukce proběhne po dosažení 70 % pevnosti 
betonové směsi. Délka odbednění závisí na klimatických podmínkách. Při 
odbedňování nesmí dojít k poškození bednícího materiálu ani odbedněné plochy. 






Nejdříve se odstraní mezilehlé stojky s přímou hlavou. Dále se budou 
postupně spouštět stojky, se kterými se spustí nosníky a bednící desky. Jako první se 
budou odebírat bednící desky, které se po demontáži očistí a uloží na skládku. Na 
skládce se bednící desky budu skladovat na dřevěných hranolech. Poté se odstraní 
primární a sekundární nosníky pomocí montážních vidlí. Primární nosníky se 
naskládají na palety a přesunou na skládku. Následně se na odbedněné místo 
vzepřou stojky s přímou hlavou. Jednotlivé stojky se budou zpět osazovat ve 
vzdálenosti 1,5 m. Částečné odbednění průvlaku proběhne obdobným způsobem.  
4.8.4.2 Celkové odbednění 
Celkové odbednění proběhne po dobetonování poslední stropní konstrukce a 
dosažení její 70 % pevnosti betonu. Při celkovém odbednění se zdemontují ocelové 
stojky podpírající strop a průvlaky. Stojky se naskládají na ocelové palety a uloží se 
na skládku.  
4.9 Pracovní postup – schodiště 
4.9.1 Bednění schodiště 
4.9.1.1 Obecné informace o postupu provádění 
Bednění schodiště nebude systémové, ale bude se skládat z jednotlivých 
dřevěných prvků, jako jsou OSB desky, latě a hranoly. Celá konstrukce bednění musí 
být provedena tak, aby byla zabezpečena proti posunutí, vybočení nebo deformaci 
konstrukce. Podpěrná konstrukce musí při betonáži odolat prvotnímu namáhání a 
následnému dotvarování. Spáry mezi konstrukcemi musí být těsné, při betonáži 
nesmí dojít k vyplavení jemných částí z betonu. 
Vnitřní povrch bednění musí být bez nečistot vzniklých při výrobě bednění na 
stavbě. S opětovným použitím bednícího materiálu se počítá s hranoly a latěmi. 
Bednící desky budou při demontáži odvezeny na skládku. 
4.9.1.2 Dodání a kontrola bednění 
Bednění bude provádět četa tesařů, která si bude dodávat bednící materiál 
sama. Před zahájením montáže bednění bude zkontrolován stav bednícího 
materiálu. Převážně se budou kontrolovat trámy a bednící desky, jestli nejsou 
poškozeny nebo neodpovídají druhu použití. Dále se bude kontrolovat, jestli v řezivu 
nejsou škůdci dřeva, jako jsou dřevokazné houby nebo hmyz.  
4.9.1.3 Sestavení bednění schodiště 
Stropní deska ve 2.NP musí být zhotovena před začátkem provádění bednění 
schodiště. Na začátku se bude dle projektové dokumentace na přilehlé stěny rýsovat 
sklon schodišťových ramen a jednotlivé stupně. Poté se z dřevěných hranolů 100 x 
100 sestaví mezipodesta, která bude sloužit k zajištění ramen schodiště. 
Ramena schodiště budou ze tří hranolů 100 x 100, kdy dva hranoly budou na 





konstrukci podlahy v 1.NP. Na hranoly se poté pomocí vrutů přišroubují OSB desky. 
Po zabednění zhotoví vazači výztuž schodišťových ramen. 
Před montáží stupňů budou muset tesaři osadit bočnice schodišťových ramen. 
Bočnice bude z OSB desek. Na zhotovenou bočnici a obvodové stěny se přišroubují 
dřevěné latě, které budou sloužit k připevnění jednotlivých stupňů. Stupeň se bude 
skládat z OSB desek, které budou mít přesnou délku a výšku stupně. OSB deska bude 
u horního líce zpevněna pomocí dřevěné latě, která bude také sloužit k pohybu po 
schodišti. Nakonec se středem ramene po stupních povede lať, která ztuží všechny 
stupně dohromady. Bednění bude ošetřeno odbedňovacím olejem před ukládáním 
výztuže.  
4.9.2 Výztuž 
4.9.2.1 Dodání a kontrola materiálu 
Doprava materiálu bude pomocí nákladního automobilu Tatra T 158. Dle 
dodacích listů a projektové dokumentace bude zkontrolováno množství a typ 
dodané výztuže. Dodané pruty výztuže budou připraveny na uložení do bednění. U 
dodání výztuže se předpokládá i s výztuží stěn, sloupů a pilířů. Výztuž bude uložena 
na skládce na dřevěných hranolech, aby nedocházelo k průhybu výztuže. 
4.9.2.2 Vázání výztuže 
Před uložením výztuže do bednění budou výztuže očištěny od nečistot. 
Nejprve se na bednění osadí plastové distanční lišty, na které se bude dle PD klást 
výztuž. Výztuž schodišťových ramen se přikotví k stávající vodorovné konstrukci 
podlahy pomocí trnů, které budou odvrtány a přikotveny pomocí chemie ke stávající 
konstrukci. Na tyto trny se přikotví výztuž schodišťového ramene pomocí vázacího 
drátu. Vynechané pruty výztuže ze stropu nad 1.NP budou svázány s výztuží 
schodiště. 
4.9.3 Betonáž schodiště 
Betonová směs se bude na stavbu dovážet pomocí autodomíchávačů 
s objemem 6 m3, nepředpokládá se doprava plného autodomíchávače. Na staveništi 
bude beton přepravován k jednotlivým sloupům pomocí jeřábu a bádie s objeme 0,5 
m3. Doprava betonové směsi je detailně popsána v kapitole č. 2 „Situace s širšími 
dopravními trasami“. Beton od namíchání v betonárce může být maximálně 90 min. 
v autodomíchávači, než se vyprázdní. 
Ukládání betonové směsi budou provádět dva pracovníci. Betonová směs se 
do sloupů bude ukládat max. z výšky 1,5 m. Betonovat se začne od nejnižšího stupně. 
Konzistence betonu bude S2 aby při betonáži nedocházelo k protékání betonu. 
Hutnění betonové směsi bude pomocí ponorného vibrátoru, s ochranným 
gumovým krytem, aby nedošlo k poškození bednění. Hutnění bude probíhat 
v krátkých intervalech a převážně na mezipodestách. Hlavice vibrátoru se při hutnění 





4.9.4 Ošetřování a odbednění 
Pro dosažení požadované pevnosti betonu je nutné beton v průběhu tuhnutí 
směsi dostatečně hydratovat. Betonovou směs je potřeba v letním období chránit 
před účinky slunce, deště a větru. Beton bude v době hydratace ponechán v bednění 
a při vysokých teplotách bude bednění kropeno vodu. Přes ramena schodiště bude 
přetažena netkaná textilie, která se bude kropit vodou. 
Odbednění schodiště může probíhat po dosažení 70 % pevnosti betonu. 
Bednění slouží při dotvarování jako ochrana před povětrnostními vlivy. Dřívější 
odbednění je možné po domluvě se statikem.  
Celkové odbednění proběhne po dobetonování poslední schodišťové 
konstrukce a dosažení její 70 % pevnosti betonu. Při celkovém odbednění se 
zdemontují dřevěné hranoly podpírající schodišťová ramena. Dřevěné hranoly 
budou podle stavu po odbednění uloženy na skládku materiálu k opětovnému 
použití, nebo odvezeny a zrecyklovány. 
4.10 Personální obsazení 
Všichni pracovníci musí být seznámeni s jednotlivými technologickými 
postupy, které budou vykonávat. Všichni pracovníci musí být kvalifikovaní k výkonu 
činnosti a musí mít platnou lékařskou prohlídku potvrzující jejich způsobilost k 
provádění dané činností. Musí být řádně proškoleni o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci, o čemž bude proveden zápis do stavebního deníku. Pracovníci určeni k 
manipulaci se stroji musí prokázat patřičné osvědčení – řidičské oprávnění a strojní 






Četa Kvalifikace Práce 
Armování sloupů a pilířů 




Oprávněn, proškolen, vyučen Vazačské práce 
Pomocník 2x Proškolen Pomocné práce 
Obsluha jeřábu 1x   Proškolen, jeřábnický průkaz Obsluha jeřábu 
Bednění stěn, sloupů a pilířů 
Tesař 2x 
A 
Oprávněn, proškolen, vyučen Provádění bednění 
Pomocník 2x Proškolen Pomocné práce 
Obsluha jeřábu 1x   Proškolen, jeřábnický průkaz Obsluha jeřábu 
Betonáž stěn, sloupů a pilířů 
Betonář 2x 
A 
Oprávněn, proškolen, vyučen Ukládání betonu 
Pomocník 2x Proškolen Hutnění betonu 








Oprávněn, proškolen, vyučen Provádění bednění 
Pomocník 2x Proškolen Pomocné práce 
Tesař 2x 
B 
    
Pomocník 2x Proškolen Pomocné práce 




Oprávněn, proškolen, vyučen Vazačské práce 




Oprávněn, proškolen, vyučen Ukládání betonu 
Pomocník 2x Proškolen Rozmístění betonu 
Betonář 2x 
B 
Oprávněn, proškolen, vyučen Úprava povrchu 
Betonář 2x Oprávněn, proškolen, vyučen Hutnění betonu 
Pomocník 1x Proškolen Měření výšky 
Obsluha 
autočerpadla 1x   
Strojní průkaz, platný řidičský 





Oprávněn, proškolen, vyučen Provádění bednění 
Pomocník 2x Proškolen Pomocné práce 
Armování schodiště 




Oprávněn, proškolen, vyučen Ukládání betonu 
Betonář 2x  Oprávněn, proškolen, vyučen Úprava povrchu 
Pomocník 1x Proškolen Pomocné práce 




Oprávněn, proškolen, vyučen Odbednění  
Pomocník 2x Proškolen Pomocné práce 
Obsluha jeřábu 1x   Proškolen, jeřábnický průkaz Obsluha jeřábu 
Tab.  5 Personální obsazení 
Pracovní četa A bude plánovaná na celou dobu etapy monolitických 
konstrukcí. Pracovní četa B bude výpomoc při bednění stropní desky. Tito pracovníci 
budou na stavbě po dobu realizace bednění. Pracovní četa C budou externí 
pracovníci, kteří budou provádět vazačské práce pouze na stropní desce. Pracovní 







4.11 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
Podrobný popis strojů a pracovních pomůcek, technických parametrů a důvod 
nasazení je uveden v kapitole č. 6 „Návrh strojní sestavy“ 
4.11.1 Stroje 
• Jeřáb Liebherr 71 K  
• Autodomíchávač Mercedes Benz – objem 6 a 9 m3  
• Autočerpadlo SWING 43  
• Nákladní automobil TATRA T 158 s přívěsem 
4.11.2 Pracovní nářadí  
• Koš na beton – 0,5 m3 
• Vibrační lať 
• Ponorný vibrátor 
• Rotační laser 
• Okružní pila 
• Uhlová bruska AG 230 
• Bourací kladivo TE 700 
• Vrtací příklepové kladivo TE 7 
• Aku vrtací šroubovák 
• Motorová pila 
• Svářecí invertor 
4.11.3 Pracovní pomůcky 
• Vodováha 
• Úhelnice 
• Svinovací metr 
• Kladívko 
• Vázací kleště 
• Ruční rádlovačka 
• Pákové kleště 
4.11.4 Pomůcky BOZP 
Pracovníci budou nosit ochranné pracovní pomůcky vyžadované v BOZP pro 
danou činnost. Každý pracovník bude při realizaci vybaven: 
• Bezpečnostní ochrannou přilbou, která bude pracovníka chránit před 





• Pracovní oděv včetně pracovních bot s ochranou proti propíchnutí podrážky 
hřebíkem a s ochranou ocelovou špičkou proti pádu předmětů 
• Při betonáži stropní desky budou pracovníci vybaveni vysokými holínkami  
• Pracovní rukavice obyčejné nebo speciální 
• Ochranné brýle při používání úhlové brusky 
• Záchytné lano při provádění ochranného stavebního zábradlí kolem obvodu 
stropní konstrukce 
• Chrániče sluchu  
4.12 Jakost a kontrola kvality 
Provádění kontrol je jednotlivě popsáno v příloze č. 5 „KZP vodorovné stropní 
konstrukce“. Zde jsou uvedeny hlavní kontroly.  
4.12.1 Vstupní kontrola 
Při vstupní kontrole se bude kontrolovat připravenost staveniště, pracoviště, 
provedení předchozích prací a veškeré jednotlivé práce. Dále se budou kontrolovat 
staveništní skladovací plochy, přístupové komunikace a projektová dokumentace. U 
dokumentace se bude kontrolovat její kompletnost, platnost stavebního povolení, a 
další potřebné dokumenty. Dále se před začátkem stavebního procesu zkontrolují 
všichni pracovníci, a to jejich platné certifikáty, průkazy, a zda byli proškoleni a 
poučení s pravidly BOZP. 
4.12.2 Mezioperační kontrola 
Při průběhu procesu se budou kontrolovat klimatické podmínky, zda se daný 
proces monolitických konstrukcí dá provádět. V průběhu prací se bude průběžně 
kontrolovat technický stav strojů. Při dodání materiálů se bude kontrolovat množství, 
druh a vlastnosti materiálu dle projektové dokumentace. V kontrolní a zkušebním 
plánu je uveden stavební materiál a kontroly, které u něj provádíme. 
Kontrolují se všechny provedené práce v daném procesu výstavby. 
Kontrolovat se bude u bednění jeho zhotovení, stabilita, výškové a délkové rozměry. 
Při vázání výztuže se bude kontrolovat průběh vázání, přesahy, krytí, vzdálenosti 
mezi pruty. V průběhu betonáže se bude kontrolovat dodaný beton zkouškami na 
stavbě, ukládání betonové směsi, hutnění a následné ošetřování. Poslední kontroly 
budou zaměřeny na odbednění, očištění bednících forem a ukládka na skládku. 
4.12.3 Výstupní kontrola 
Po dokončení jednotlivých monolitických konstrukcí budou zkontrolovány 
rozměry konstrukcí, zda odpovídají projektové dokumentaci. Dále se bude 
kontrolovat tvrdost a pevnost, svislá a vodorovná rovinnost, způsob provedení a 





4.13 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Všichni pracovníci budou před zahájením stavebních prací proškoleni v BOZP 
a seznámeni s technologickým postupem provádění jednotlivých prací. Všechny 
stavební práce budou probíhat dle platných vyhlášek, zákonů a předpisů BOZP. 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je podrobně popsána v kapitole č. 7 
„Bezpečnost práce“. 
Legislativa: 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., Nařízení vlády o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky 
na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí 
• Zákon č. 309/2006 Sb., Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci 
4.14 Ekologie a ochrana životního prostředí 
V průběhu realizace bude zabráněno vzniku nadměrného hluku a prašnosti, 
což by negativně ovlivnilo životní prostředí. Použitá mechanizace bude mít 
pravidelné technické kontroly. Všechny druhy odpadu budou na stavbě třízeny a 
ukládány do oddělených kontejnerů a průběžně odstraňovány. 
Nakládání a likvidaci odpadů bude provádět firma, mající pro likvidaci daných 
odpadů příslušné oprávnění. Odpady se budou skladovat na vyznačených místech 
dle výkresů č. P3 „Zařízení staveniště“. S veškerým odpadem bude nakládáno 
v souladu se zákonem o odpadech č. 223/2015 Sb., včetně přepisů vydaných k jeho 
provedení především vyhláška č. 83/2016 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 
Dále vyhláška č. 387/2016 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a vyhlášky 









17 01 01 O Beton 1 
17 01 07 O 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 





17 02 01 O Dřevo 5 
17 02 03 O Plasty 4 
17 04 05 O Železo a ocel 4 
17 04 07 O Smíšené kovy 4 
17 09 04 O 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 1 
20 03 01 O Směsný komunální odpad 5 
Tab.  6 Přehled odpadů 
Nakládání s odpadem 
1) Odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční vhodné k úpravě 
nebo recyklaci 
4)  Odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich druhotného využití 
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5 Organizace výstavby pro hrubou vrchní stavbu 
5.1 Technická zpráva zařízení staveniště 
5.1.1 Identifikační údaje 
  Stavba: Nízkokapacitní zařízení pro    
  poskytování sociálních služeb 
 Objekt: SO – 01 Objekt ubytování,  
  Rychnov nad Kněžnou  
 Objednatel: Sociální služby města Rychnova n. Kn. 
  Na Drahách 1595, 516 01 Rychnov n. Kn 
  IČ 27467686 
 Hlavní projektant objektu: Ing. arch. Pavel Linhart, ČKA 03530 
 Obec: Rychnov nad Kněžnou 
 Katastrální území: Rychnov nad Kněžnou 
 Kraj: Královehradecký 
5.1.2 Popis stavby 
Nový objekt komunikačně propojuje stávající dva objekty a vytváří uzavřený 
komorní dvůr. Návrh vytváří provozně ideální schéma, kde je umístěno 30 lůžek na 
jednom podlaží (3. nadzemní podlaží). Celodenní provoz díky tomu zvládne i 
omezený počet kvalifikovaného personálu. Vytváří bezbariérové propojení se 
stávajícími objekty v jeden funkční celek. K tomu výrazně pomáhá umístění dvou 
nových lůžkových výtahů v přechodových partiích. Stávající nevzhledné únikové 
vnější cesty u nejstaršího objektu jsou nahrazeny novými přisazenými únikovými 
schodišti, čímž se otvírá prostor vnitřního dvora. 
5.1.3 Popis staveniště 
Nově realizovaný objekt se nachází v areálu dvou stávajících objektů DPS. Do 
areálu staveniště budou zřízeny 3 přístupové vjezdy a výjezdy. První vjezd bude 
sloužit pro stavbyvedoucí a pracovníky, popřípadě pro vjezd nákladního automobilu 
s materiálem, který se bude ihned přesouvat jeřábem na výstavbu. Druhý bude 
sloužit k dopravě auto-domíchávačů pro betonáž jednotlivých stropů. Třetí bude 
sloužit k dopravě materiálu na skládku, převážně bednění a výztuže. Veškeré vstupy 
na staveniště budou uzamykatelné a označeny „zákaz vstupu nepovolaným 
osobám“. Na staveništi budou dle výkresu č. P3 „Zařízení staveniště“ vytvořeny 
zpevněné plochy pro pojezd těžké techniky a pro skladování bednění a matriálu. Dále 











Obr.  14 Situace zařízení stavby [1] 
5.1.4 Zázemí pracovníků 
Na staveniště budou přivezeny stavební buňky pro sociální zázemí 
stavbyvedoucích a pracovníku. Buňky budou napojeny elektrickou energii, 
hygienické buňky, které budou obsahovat WC, umývárnu a sprchu budou navíc 
napojené na vodovod a kanalizaci. Pro pracovníky dle výkresu č. P3 „Zařízení 
staveniště“ budou zbudovány šatny a sklady na nářadí. Stavbyvedoucí budou mít 
kanceláře. 
5.1.5 Napojení na technickou infrastrukturu 
V místě plánovaného objektu se nachází vedení vodovodu, které se bude při 
realizaci rušit. Bude se dělat nová přeložka vodovodní přípojky. Ostatní přípojky 
elektřiny, splašková a dešťová kanalizace se napojí do stávajících sítích. Pro potřebu 
staveniště se bude provádět napojení ze stávajících inženýrských sítí. Při realizace se 
budou dodržovat podmínky správců a majitelů sítí dle ČSN 73 6005. 
5.1.6 Doprava  
Přístup a detailní řešení napojení na dopravní infrastrukturu je řešeno 
v kapitole č. 2 „Stavební situace se širšími dopravními vztahy“. Do areálu staveniště 
jsou zbudovány tři vjezdy. Doprava na staveništi pro nákladní automobily bude po 
zpevněné komunikaci z betonového recyklátu o tloušťce 200 mm.  Pro vertikální 
dopravu materiálu ze skládky nebo vykládání nákladních automobilů byl navržen 





5.2 Dimenzování inženýrských sítí 
Pro provoz stavby bude na staveništi vyveden zdroj pitné vody, napojení na 
splaškovou kanalizaci a zdroj elektrické energie. Odběrná místa jsou zakreslená ve 
výkresu č. P3 „Zařízení staveniště“. Veškeré sítě, které se nachází na stavbě, jsou 
řádně vyznačeny a popsány v legendách výkresu. Sítě při provozu budou chráněny 
před pracovními a klimatickými podmínkami. 
5.2.1 Elektrická energie pro staveništní provoz 
Na provoz staveniště budou sloužit dvě odběrová místa. Jedno místo bude ze 
stávajícího objektu Eliška. Toto odběrové místo bude sloužit pro přívod elektrické 
energie do stavebních buněk. Druhé odběrové místo bude z rozvodné skříně. Na tuto 
skříň bude napojen hlavní stavební rozvaděč, ze kterého se budou napojovat 
jednotlivé rozvaděče. Veškeré rozvody kabelů budou vyvěšeny. V hlavním rozvaděči 
bude elektroměrné zařízení, které bude zaznamenávat spotřebu el. energie pro 
stavbu. 
• VÝPOČET SPOTŘEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE 
 = 0,5 × 
1 + 0,8 × 
2 + 1,0 × 
3 + 0,7 × 
1 
S ................ maximální zdánlivý příkon v kW 
K  ............... koeficient ztrát napětí v síti 
0,5 ............. koeficient současnosti elektrických motorů 
P1 .............. instalovaný příkon elektromotorů 
0,8 ............. koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
P2 .............. instalovaný příkon vnitřního osvětlení  
1,0 ............. koeficient současnosti vnějšího osvětlení 
P3 .............. instalovaný příkon vnějšího osvětlení  










Jeřáb Liebherr 71 K 50 1 50 
Ponorný vibrátor 0,95 2 1,9 
Okružní pila SC 55 1,2 2 2,4 
Úhlová bruska AG 230 2,7 2 5,4 
Bourací kladivo TE 700 1,3 1 1,3 
Vrtací příklepové kladivo TE 7 1,3 1 1,3 
Svářecí invertor 4,7 1 4,7 
Instalovaný příkon elektromotorů ΣP1 67 













Kanceláře 1,125 2 2,25 
Šatny 0,75 3 2,25 
Umývárny, WC 0,375 1 0,375 
Instalovaný příkon vnitřního osvětlení ΣP2 4,875 









 = 1,10,5 × 67 + 0,8 × 4,875 + 1,0 × 7,5 + 0,7 × 67 = 71,42 
Nutný příkon elektrické energie je 71,42 kW. 
5.2.2 Voda pro staveništní provoz 
Pitná voda pro zařízení stavby se bude odebírat ze stávajícího vodovodního 
řádu. Při realizaci vodovodní přeložky bude napojen objekt a zařízení stavby. Na 
staveništní přípojky bude nainstalován vodoměr, který bude měřit aktuální spotřebu 
vody na staveništi. Dimenze potrubí vodovodní přípojky se určí dle spotřeby vody při 
provádění dílčích procesů. 






 × 1,6 +  × 2,7
 × 3600
 
Qn .............. spotřeba vody v l/s 
Pn ............... spotřeba vody v l/den 
kn ............... koeficient nerovnoměrnosti (1,6-2,7)  
t  ................ doba odběru vody 
 
A. Užitková voda  
Zpracování a ošetřování betonu 











staveništní osvětlení  7,5 1 7,5 
Instalovaný příkon vnitřního osvětlení ΣP3 7,5 





B. Pitná voda 
Voda pro hygienické účely 





24 420 × 1,6 + 360 × 2,7
8 × 3600
= 1,44 / 
Výpočet potřeby stanovil průtok vody na 1,44 l/s. Výpočet se prováděl při 
provádění stropních konstrukcí, kde je uvažováno s největší spotřebou vody na 
ošetřování betonu. Dle výpočtu navrhuji potrubí DN 32 s rychlostí průtoku 2,5 m/s. 
5.2.3 Kanalizace 
Stavební přípojka kanalizace z buňky s WC a umývárnou bude provedena do 
přilehlé kanalizace. Odvod splaškové vody bude z hygienické buňky do nově 
rekonstruované splaškové kanalizace. Přípojka z buněk bude v hloubce 500 mm. 
Přípojka bude v pískovém lože, aby při dopravě na staveništi nedošlo k poškození.  
5.3 Objekty zařízení staveniště 
Na staveništi budou zřízeny prostory pro zázemí všech pracovníků na stavbě. 
Pro zázemí stavbyvedoucího a mistrů budou zhotoveny kanceláře. Dále se také 
zhotoví šatny pro pracovníky. Pro všechny pracovníky budou přistavěny sociální 
zařízení s WC a umývárnou. Pracovníci budou mít k dispozici uzavíratelné sklady na 
nářadí a drobný materiál. Veškeré přistavené objekty budou přizpůsobeny 
k celoročnímu užívání. Zařízení staveniště je navrženo pro 15 pracovníku a 3 vedoucí 
osoby. Stavební buňky pro pracovníky se během realizace výstavby budou 
doplňovat. 
• NÁVRH POČTU ŠATEN A KANCELÁŘÍ 
Stavbyvedoucí 15 m2 
Mistři  8 m2 
Vedoucí čety 6 m2 
Pracovníci 1,25 m2 
 
1 stavbyvedoucí 15 m2 = 1x kancelář  
2 mistři 16 m2 = 1x kancelář 
3 vedoucí čety 18 m2 = 1x šatna 
12 pracovníků 15 m2 = 2 x šatna 
• NÁVRH POČTU HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
Umyvadla 1 umyvadlo / 15 osob 
Sprchy 1 sprcha / 20 osob 





Obr.  15 Kancelářský kontejner – půdorys [3] 
Obr.  16 Kancelářský kontejner – schéma [3] 
5.3.1 Kanceláře 
Kancelářské kontejnery od firmy CONT budou použity pro vedení stavby a 
pracovníky. Pro stavbyvedoucí a mistry budou jako kanceláře a pracovny, pro 
pracovníky jako šatny a denní mistrnosti. Kanceláře budou navrženy a vybaveny na 
celoroční užívání.  
• Kancelářský kontejner CONT OB6-2 
Délka 6055 mm 
Šířka 2435 mm 
Výška 2591 mm 
Světlá výška 2350 mm 
Hmotnost 1950 kg 
 
Vybavení: přímotopný panel 2 kW 
 2x zářivka 2 x 36 W 





























Obr.  18 Sanitární kontejner – schéma [4] 
Obr.  17 Sanitární kontejner – půdorys [4] 
5.3.2 Hygienická zařízení 
Hygienická zařízení pro stavbu budou navržena jako stavební kontejner od 
firmy CONT. Budou sloužit pro vedení stavby i pracovníky. Stavební kontejner bude 
obsahovat umývárnu, sprchy a WC. 
• Sanitární buňka SAN 2 
Délka 6055 mm 
Šířka 2435 mm 
Výška 2591 mm 
Světlá výška 2350 mm 
Hmotnost 2450 kg 
 
Vybavení: přímotopný panel 2 kW 
 2x zářivka 36 W 
 zásuvky na 230 V a 400 V 





























Obr.  20 Skladový kontejner – schéma [5] 
5.3.3 Sklady 
Skladovací kontejner od firmy CONT bude určen pro skladování nářadí a 
drobného materiálu. Do skladovacího kontejneru bude mít vždy přístup pouze jen 
vedoucí čety a náhradní klíč bude mít stavbyvedoucí. Klíče od jednotlivých skladů 
budou vždy evidovány u stavbyvedoucího. 
 
 
• Skladový kontejner SK20 
Délka 6058 mm 
Šířka 2438 mm 
Výška 2591 mm 
Světlá výška 2350 mm 
































Obr.  21 Abroll kontejner [6] 
Obr.  22 Abroll kontejner – ŘEZ A [6] 
Obr.  23 Abroll kontejner – ŘEZ B [6] 
5.3.4 Kontejnery na stavební suť 
Na stavební odpad bude navržen Abroll kontejner od firmy Monza. 
Kontejnerová nástavba na Tatru je celosvařovaná ocelová konstrukce. Kontejnery 
budou rozděleny na cihelný a betonový odpad. Stavební suť se poté bude odvážet 
na skládku nebo na recyklaci.  









































Obr.  25 Mobilní oplocení [8] 
5.3.5 Komunální odpad 
Komunální odpad, papír a plast se bude třídit a ukládat do plastových 
kontejnerů. Kontejnery budou pravidelně odváženy na skládku odpadu. V prostoru 
staveniště budou umístěny tři kontejnery. Do kontejnerů bude zakázáno ukládat 
jakýkoliv jiný odpad, než pro co jsou určené. 
 
5.3.6 Oplocení 
Prostor a příjezdové komunikace na staveniště budou oploceny z mobilního 
oplocení. Jednotlivé dílce mobilního oplocení budou průhledné a rozměr pole je 3472 
x 2000 mm. Jelikož je stavba v areálu dvou budov a související pozemky jsou 
oploceny, bude mobilní oplocení pouze u příjezdových komunikací. Oplocení se 
skládá z jednotlivých polí, recyklovaných patek a spínacích spon, pomocí kterých se 
jednotlivé pole spojují. Na oplocení budou umístěny výstražné cedule „Zákaz vstupu 
na staveniště“ a „Výjezd ze staveniště“. Předpokládaný počet polí je 30 kusů. 
•  Mobilní oplocení HERAS, průhledné 
výška oplocení 2000 mm 
průměr drátu  3,5 mm 
průměr trubek H/V 30/42 mm 
velikost oka 300 x 100 mm 
hmotnost 29 kg 










Obr.  26 Stavební rozvaděč [9] 
5.3.7 Stavební rozvaděče 
Elektrické rozvaděče budou sloužit k rozvodu elektrické energie po celém 
staveništi. Rozvaděče budou při výstavbě přiděleny na každé podlaží. Přívodní kabely 
budou vyvěšeny do výšky 2,3 m, aby byli chráněny při realizaci.  
•  4 x Stavební rozvaděč ABL MULTI-HM 
Připojení přívodka 400 V/32 A 
Krytí  IP44 
Zásuvka 230 V  4 x 16 A 
Zásuvka 400 V  2 x 16 A 
Zásuvka 400 V  2 x 32 A 





5.4 Skladovací plochy 
Pro skladování stavebního materiálu bude na staveništi zřízeno několik ploch. 
Pro skladování bednění, výztuže, keramického zdiva budou zhotoveny rovné 
odvodněné plochy z betonových panelů. Další skládka bude sloužit na uskladnění 
vytěžené zeminy, která se v dokončovací fázi bude používat jako zemina na zasypání 
výkopů a na hrubé terénní úpravy. Další zpevněné plochy budou sloužit k umístění 
skladových kontejnerů. Rozměry skládek jsou ve výkresu č. P3 „Zařízení staveniště“. 
5.4.1 Návrh skladovacích ploch 
Návrh plochy jsem provedl pro systémové bednění stěn sloupů a pilířů, 
bedněné pro strop bude uvažováno pro jeden strop s rezervou na částečné 
odbednění.  Tyto prvky bednění se budou vždy po odbednění ukládat na skládku pod 
dobu výstavby jednotlivých patek. Dle výkresu č. P9 „Návrh skladovací plochy pro 
bednění“ bude pro bednění plocha o 160 m2. Pro skladování výztuže bude plocha o 
90 m2. Předpokládá se, že na skládkách výztuže bude uskladněna pouze výztuž pro 
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6 Návrh strojní sestavy 
6.1 Monolitické konstrukce 
Jeřáb Liebherr 71 K 










 Maximální poloměr 45 m 
 Maximální zvedací kapacita 6000 kg 
 Maximální výška háku 45 m 
 Rozměr podstavy 4,5 x 4,7 m 
 
Věžový jeřáb s dolní otočí bude sloužit 
k vodorovnému a svislému přesunu 
materiálu na staveništi.  
 
Tab.  10 Jeřáb Liebher 71 K [10] 
Domíchávač betonu 
Mercedes Benz 









 Pohon kol 6 x 6 
 Geometr. objem 15 810 l 
 Maximální rychlost 90 km/h 
 Sklon bubnu 11,2° 
Beton se bude dovážet z místní betonárky 
v Rychnově nad Kněžnou. Domíchávače 
budou dopravovat beton pro konstrukce 
stropu. 
Tab.  11 Domíchávač betonu Mercedes Benz [11] 
Domíchávač betonu 
Mercedes Benz 









 Pohon kol 6 x 6 
 Geometr. objem 11 530 l 
 Maximální rychlost 90 km/h 
 Sklon bubnu 12,45° 
Beton se bude dovážet z místní betonárky 
v Rychnově nad Kněžnou. Domíchávače 
budou dopravovat beton pro konstrukce 
stěn, sloupů a schodišť. 






Obr.  27 Dosah autočerpadla [12] 
 































Mobilní čerpadlo SWING 43 









 Horizontální dosah 38,1 m 
 Skládání výložníku 5 
 Maximální rychlost 90 km/h 
 Zapatkování podpěr 8,3 m 
Mobilní čerpadlo bude používáno při 
betonáži stropů. Čerpadlo při betonáži budou 
zásobovat  





 Koš na beton – bádie 








 Objem 500 lt. 
 Výška 1650 mm 
 Nosnost 1200 kg 
 Hmotnost 150 kg 
Kuželové provedení bádie na beton. 
Jednoduchý pákový mechanismus. Rukáv 
standardně dlouhý 60 cm, průměru 200 mm. 
Bádie bude použita při betonování sloupů, 
schodišť a stěn 










Nakladač TATRA T 158 









 Délka 7 480 mm 
 Objem korby 12 m3 
 Maximální rychlost 85 km/h 
 Pohon kol 6 x 6 
Nakladač bude vozit stavební materiál a 
betonářskou výztuž ze stavebnin. Nakladač 
bude vybaven i vlekem s celkovou užitnou 
hmotností 24 t. 
Tab.  15 Nakladač TATRA T 158 [14] 
Nosič kontejnerů  
TATRA T 158 







 Délka 9 120 mm 
 Nosnost 18 000 kg 
 Maximální rychlost 85 km/h 
 Pohon kol 6 x 6 
Délka kontejneru  5,6 m 
Nakladač kontejnery bude přistavovat dle 
potřeby. Bude odvážet odpad vzniklý 
výstavbou. 








Závěs na palety 









 Výška 1 600 mm 
 Vidlice 41/100 mm 
 Nosnost 2 000 kg 
 Hmotnost 170 kg 
Samovyvažovací paletové vidle budou sloužit 
ke skládání a přemístění jednotlivých palet.  
Tab.  19 Závěs na palety [18] 
Paletový vozík DB 









 Výška zdvihu 115 mm 
 Šířka 540 mm 
 Nosnost 2 000 kg 
 Hmotnost 74 kg 
Paletový vozík bude sloužit k vodorovnému 
přemístění palet s materiálem po pracovišti. 
Tab.  20 Paletový vozík DB [19] 
VW Transporter valník 








 Délka 5 100 mm 
 Ložná plocha 5,7 m2 
 Maximální hmotnost 2 800 kg 
 Motor 2,0 l TSI (110 Kw) 
Osobní automobil bude sloužit k přepravě 
drobného hutního a stavebního materiálu.  
Tab.  17 VW Transporter valník [16] 
Bržděný vlek Agados VZ 27 








 Délka 2 500 mm 
 Počet náprav 1 
 Nosnost 1 300 kg 
Bržděný vlek bude sloužit k přepravě 
drobného hutného nebo stavebního 
materiálu. 















 Hmotnost 14,8 kg 
 Motor Honda GX25 
 Palivo Benzín 
Vibrační lať bude použita při vyrovnání 
povrchu mokrého betonu 
Tab.  21 Vibrační lať [20] 
Ponorný vibrátor 







 Napětí 230 V 
 Motor 2,3 kW 
 Otáčky 18 000 ot/min 
Ponorný vibrátor bude použit při zhutnění 
monolitický stěn a sloupů. 
Tab.  22 Ponorný vibrátor [20] 
Rotační laser  









 Čas provozu 16 h 
 Provozní rozsah 2–600 m 
 Rozsah provozních teplot -20/50 °C 
Rotační laser bude použit při stavění bednění 
a betonáži monolitických stropů. 
Tab.  23 Rotační laser [21] 
Okružní pila SC 55 








 Max. hloubka řez 55 mm 
 Váha 4,49 kg 
 Jmenovitý příkon 1200 W 
Okružní pila bude použita ne řezání překližky 
pro bednění a jiného dřevěného materiálu 






Úhlová bruska AG 230 







 Max. hloubka řez 67 mm 
 Váha 6,8 kg 
 Jmenovitý příkon 2700 W 
Úhlová bruska bude použita při řezání 
betonářské výztuže na staveništi. 
Tab.  25 Úhlová bruska [21] 
Bourací kladivo TE 700  









 Max. účinnost sekání 1200 cm3/min 
 Váha 7,9 kg 
 Jmenovitý příkon 1300 W 
Bourací kladivo bude použito na drobné vady 
při betonování jednotlivých konstrukcí. 
Tab.  26 Bourací kladivo TE 700 [21] 
Vrtací příklepové kladivo TE 7  









 Příklepové vrtáky 4–12 mm 
 Váha 2,9 kg 
 Jmenovitý příkon 1300 W 
Vrtací příklepové kladivo bude použito při 
vrtání kotvících hmoždinek pro stěnové 
bednění. 
Tab.  27 Vrtací příklepové kladivo TE 7 [21] 
Aku vrtací šroubovák  









 Upínání nástrojů/sklíčidlo 1,5 – 13 mm 
 Váha 1,7 kg 
 Napětí 22 V 
Aku vrtací šroubovák bude použit pro 
vytváření bednění monolitického schodiště a 
stropu. 





Motorová pila  









 Výkon 2,3 kW 
 Váha 4,5 kg 
 Objem palivové nádrže 0,39 l 
Motorová pila bude použita při řezání 
podpěrných hranolů pro bednění stěn a 
schodišť. 
Tab.  29 Motorová pila [22] 
Svářecí invertor  










 Napájení 230 V 




Svářecí invertor bude použit k sváření 
betonářské výztuže na stavbě. Svařování se 
bude provádět stejnosměrným proudem 
obalovanou elektrodou 
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7 Bezpečnost práce 
7.1 Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
BLIŽŠÍ MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA BEZPOČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI 
PRÁCI NA STAVENIŠTI 
7.1.1 Zařízení staveniště 
Výstavba DPS se nachází v areálu dvou stávajících objektů, a tak zařízení bude 
převážně stavět k příjezdovým komunikacím. Proti vniknutí nepovolaným osobám 
budou přístupové komunikace tvořeny mobilním oplocením výšky 2,0 m. Dle výkresu 
P3 „Zařízení staveniště“ bude použito stávající oplocení a dle potřeby bude použito 
mobilní oplocení. Na staveniště jsou řešeny tři přístupy. První je pro stavbyvedoucí a 
pracovníky, popřípadě pro dodaní materiálu, které se bude ihned pomocí jeřábu 
přesouvat na pracoviště.  Druhý bude sloužit k dopravě auto-domíchávačů pro 
betonáž jednotlivých stropů. Třetí bude sloužit k dopravě materiálu na skládku, 
převážně bednění a výztuže. Veškeré vstupy na staveniště budou uzamykatelné a 
označeny „zákaz vstupu nepovolaným osobám“. Okolí ZS bude vybaveno dopravními 
značkami, viz výkres č. P1 „Širší dopravní vztahy“.  
Stavební práce nebudou vykonávány v ochranných pásmech dle výkresu. 
Především se bude jednat o proškolení jeřábníka o zákazu pohybu zavěšených 
břemen nad ochranným pásmem. V ochranném pásmu se nachází stávající objekty, 
sociální zázemí pracovníku a veřejné komunikace.  
Osvětlení staveniště je zařízeno pomocí areálového osvětlení. Při realizaci 
monolitických konstrukcí není předpokládáno, že by bylo zapotřebí toto osvětlení. Po 
celou dobu realizace se bude udržovat bezpečnost a pořádek na staveništi. 
7.1.2 Zařízení pro rozvody energie 
Pro zajištění elektrické energie budou použity staveništní rozvaděče, které se 
budou napojovat ze dvou bodů dle výkresu č. P3 „Zařízení staveniště“. Kabely pro 
přívod elektřiny budou uloženy v chráničce a zakopány nebo vyvěšeny tak, aby 
nebyly při stavebních pracích poškozeny. Rozvaděče budou umístěny jednotlivě 
v každém patře, aby nedocházelo k přetížení. Každý rozvaděč bude mít hlavní 
vypínač elektrické energie, který bude řádně označen. Hlavní staveništní rozvaděč 
bude opatřen elektroměrem pro stanovení spotřeby. Veškeré vedení, rozvaděče a 
eklektická přípojka budou pravidelně kontrolovány revizním technikem. Při 












7.2 Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
BLIŽŠÍ MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA BEZPOČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI 
PROVOZU A POUŽÍVÁNÍ STROJŮ A NÁŘADÍ NA STAVENIŠTI 
7.2.1 Obecné požadavky na obsluhu strojů 
Řidiči strojů a pracovníci, kteří je budou obsluhovat, budou seznámeni 
s postupem, pravidly a podmínkami na staveništi. Budou vlastnit řidičské oprávnění 
skupiny C a obsluha jeřábu bude mít strojní průkaz. Všichni tito pracovníci budou 
proškoleni a seznámeni s BOZP a budou nosit ochranné pracovní pomůcky. Obsluha 
stroje musí dohlížet na technický stav svého stroje. Vady a poruchy na stroji musí 
strojník neprodleně nahlásit stavbyvedoucímu nebo mistrovi.  
7.2.2 Dopravní prostředky pro přepravu betonové směsi 
Před jízdou z betonárky a při jízdě zpět musí vždy řidič auto-domíchávače 
zajistit výsypné zařízení do přepravní polohy. Při přepravě čerstvé betonové směsi 
musí řidič dodržovat předepsanou rychlost a dbát zvýšené opatrnosti na vozovce. Při 
vykládce bude auto-domíchávač stát na zpevněné ploše, viz zařízení staveniště.  
7.2.3 Čerpadla čerstvé betonové směsi 
Autočerpadlo bude dopravovat čerstvou betonovou směs pomocí výložníku 
na celou plochu konstrukce. Autočerpadlo bude stát zapatkované na zpevněné 
ploše, v přehledném a dostupném místě pro auto-domíchávače. Strojník při 
manipulaci s výložníkem musí mít dostatečný výhled, aby nedošlo ke kolizi se 
stávajícími budovami. V blízkosti výložníku se nebudou zdržovat žádné osoby. Hadice 
při betonáži musí být zajištěná, aby odolala dynamickým účinkům dopravované 
směsi a neohrožovala pohybem pracovníky. Výložník autočerpadla nebude používán 
k přepravě a zvedání břemen. V okolí čerpadla se nebudou vyskytovat žádná 
zařízení, která by mohla bránit manipulaci výložníku. 
7.2.4 Vibrátory  
Ponoření hlavice a její vytažení ze zhutněné betonové směsi se bude provádět 
pouze při chodu vibrátoru. Hřídel vibrátoru se smí ohýbat v rozmezí daném dle 
návodu použití. Mezi přívodní jednotkou, která se drží v ruce a vibrační hlavicí musí 
být minimální délka 10 m. 
7.3 Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
POŽADAVKY NA ORGANIZACI PRÁCE S PRACOVNÍMI POSTUPY 
7.3.1 Skladování a manipulace s materiálem 
Materiál a bednění bude skladováno na zpevněných plochách, které jsou 
zakresleny v zařízení staveniště. Skládky budou rovné a odvodněné. Uskladnění 
materiálu, především bednění bude v takových podmínkách, aby nedocházelo k jeho 
poškození. Bednění se bude skládat maximálně do výšky 1,5 m a bude se dodržovat 





dřevěných hranolech pro případ, že by se nedali použít vázací oka. Upínání a 
odepínaní prvků, dílů bednění a sestav se bude provádět pouze ze země. 
7.3.2 Bednění 
Bednění monolitických konstrukcí bude pomocí systémového bednění od 
firmy PERI. Bednění bude montováno dle montážního a technického postupu 
výrobce. Bednění budou zhotovovat proškolení pracovníci, kteří jsou seznámeni 
s montážním postupem. Bednění bude únosné, těsné a prostorově tuhé. Před 
ukládání betonářské výztuže stavbyvedoucí nebo mistr zkontroluje všechny prvky 
bednění, únosnost, stabilitu a rozměry dle kontrolního zkušebního plánu. U 
stropního bednění bude provedeno ochranné zábradlí pro případ pádu. Pevné 
zábradlí bude ve výšce 550 mm a 1100 mm. Přístup na bednění bude pomocí 
výsuvného žebříku ve sklonu max. 70° s přesahem horní hrany žebříku minimálně 
1,1 m. 
7.3.3 Práce železářské 
Výztuž bude přepravována volně a bude se rozmisťovat dle použité projektové 
dokumentace. Výztuž se bude přepravovat jeřábem ze skládky nebo z nákladního 
automobilu, který ji doveze přímo na stavbu. Jednotlivé pruty budou v určených 
délkách a ohybech dle projektové dokumentace. Sváření výztuže bude provádět 
povolaná osoba s kurzem. Při sváření bude mít pracovník ochranné pracovní 
pomůcky, a v okolí se nebude zdržovat žádný pracovník bez ochranných pomůcek. 
7.3.4 Ukládání betonové směsi 
Provádění betonáže stropní konstrukce bude pomocí autočerpadla. 
Autočerpadlo bude stát na zpevněném, únosném terénu přístupném auto-
domíchávačům. Při betonáži stropní konstrukce se nebudou provádět žádné profese 
pod stropním bedněním. V průběhu betonáže se budou kontrolovat podpěrné prvky 
bednění. Obsluha autočerpadla se bude pohybovat s pracovníky na stropním 
bedněním, autočerpadlo a hadici bude ovládat pomocí dálkového ovladače. Plnění 
autočerpadla bude probíhat pomocí auto-domíchávačů a pomoci řidiče. Pracovníci, 
kteří budou provádět betonáž, budou vybaveni ochrannými pracovními pomůckami. 
7.3.5 Odbedňování 
Odbednění stropní konstrukce bude probíhat ve dvou částech. Nejdříve se 
částečně odbední po 14 dnech od betonáže. Kompletní odbednění proběhne až po 
vybetonování a vyzrání posledního stropu objektu. Odbednění budou provádět 
proškolení pracovníci dle technologického postupu daný výrobcem. Bednění po 
demontáži bude očištěno a uloženo na skládku. V prostoru a blízkosti demontáže 









7.4 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
BLIŽŠÍ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA 
PRACOVIŠTÍCH S NEBEZPEČÍM PÁDU Z VÝŠKY 
7.4.1 Zajištění proti pádu 
Ochranná konstrukce zajištující pád osob a věcí z míst se zvýšeným rizikem 
pádu z výšky. Stavební zábradlí bude provedeno kolem obvodu stropního bednění, 
výtahových šachet a instalační šachty. Zábradlí se bude skládat z prken ve výšce 550 
mm a 1100 mm. Zábradlí bude připevněné k nosné konstrukci. Konstrukce zábradlí 
musí být pevná a tuhá, aby zabránila pádu z výšky.  
7.4.2 Zajištění proti pádu předmětů a materiálů 
Pracovníci budou materiál a pracovní pomůcky skladovat nejblíže 1,5 m od 
hrany bednění, aby se předcházelo pádu materiálů a pomůcek. Před manipulací 
s pruty výztuže bude daný svazek zkušebně zvednut a až poté se bude ukládat na 
stropní bednění. Při ukládání se nebude žádný pracovník pod zavěšeným břemenem 
pohybovat. Ukládání betonářské výztuže na bednění bude rovnoměrné, aby 
nedocházelo k přetěžování nosné konstrukce. 
7.4.3 Zajištění prostoru pod místem práce ve výšce a jeho okolí 
Stavební zábradlí bude provedeno při práci na stropním bednění. Prkenné 
zábradlí bude ve výšce 550 mm a 1100 mm. Zábradlí bude pomocí spínacích tyčí 
připevněno k nosné konstrukci. Při práci na stopním bednění bude zákaz pohybu 
v nebezpečném prostoru nepovolaným osobám. 
7.4.4 Dočasné stavební konstrukce 
Dočasné stavební konstrukce lešení musí být sestavené dle technického 
postupu dle výrobce. Lešení bude řádně zavětrované a přikotvené do nosné 
konstrukce. Lešení bude opatřeno zarážkami a zábradlím. Lešení bude mít platnou 
revizi a budou ho stavět osoby seznámené s montážním návodem. Bude probíhat 
pravidelná kontrola, zda nedochází k poškození vlivem užívání. 
7.4.5 Přerušení práce ve výškách  
Při nepříznivých povětrnostních podmínkách je zaměstnavatel povinen 
přerušit práci ve výškách. Za nepříznivé podmínky, které ohrožují průběh práce, 
nebezpeční pádu nebo uklouznutí se při pracích ve výškách považují tyto: 
• déšť, bouře, krupobití, sněžení nebo námraza 
• čerstvý vítr o rychlosti 8 m/s, při práci na pojízdných lešení, pracovních 
plošin nebo vysutých žebříků nad 5 m výšky práce 
• v ostatních případech kdy síla větru překročí rychlost 11 m/s 
• teplota okolí při prováděné práci nižší než -10 °C 






7.5 Další právní předpisy 
Zákon č. 88/2016 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, kterým je upraven zákon 309/2006 Sb. 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
Zákon 183/2006 Sb., Stavební zákon (v plné znění zákon č. 350/2012 Sb.) 
Zákon 251/2005 Sb., o inspekci práce 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá 
záznam o úrazu. 
Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., ochranných pracovních pomůckách 
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., organizace práce a pracovní postupy při provozu 
dopravy 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., poskytování ochranných pracovních pomůcek 
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8 Položkový rozpočet stavby 
Stavba: 01 DPS – Rychnov nad Kněžnou 
Objekt: 
  
SO01 Monolitické Konstrukce 
Rozpočet: 2018-02-01 Bakalářská Práce 
Objednatel: 





Na Drahách 1595, 516 01 Rychnov 
n. Kn. 
 DIČ:  
  
                  
Zhotovitel:   IČO:  
  
   DIČ:    
            
Vypracoval: David Kytlík 
          
  
Rozpis ceny       Celkem 
HSV   
  
    5 944 770,17 
PSV   
  
    0,00 
MON   
  
    0,00 
Vedlejší náklady 
  
    172 398,33 
Ostatní náklady 
  
    0,00 
Celkem 
      6 117 168,50 
Rekapitulace daní             
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 
Snížená DPH  
  
15 % 0,00 CZK 
Základ pro základní DPH 21 % 6 117 168,50 CZK 
Základní DPH  
  
21 % 1 284 605,00 CZK 
Zaokrouhlení    0,50 CZK 
Cena celkem s DPH 
    
7 401 774,00 CZK 
           
           
  v Brně   dne   7.5.2018     
           
                
   Za zhotovitele   Za objednatele    
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9 NÁVRH, SROVNÁNÍ A POSOUZENÍ ZVEDACÍHO ZAŘÍZENÍ 
9.1  Základní informace 
V této kapitole se zaměřím na návrh zvedacího zařízení, který bude po dobu 
realizace hrubé vrchní stavby nedílnou součástí. Zařízení bude sloužit ke svislému a 
vodorovnému přesunu materiálu na staveništi, skládání přepravovaného materiálu 
ze soupravy nákladního automobilu a valníku přímo na pracoviště nebo na skládku. 
Z materiálů bude převážně použit na přesun keramického zdiva, betonových tvárnic, 
betonářské výztuže a stavebních maltovin. Dále bude využit k přesunu, stavění a 
demontáži systémového bednění PERI. Pro betonování monolitický stěn a schodišť 
bude využit koš na beton – bádie 500 lt. bez plošiny. Navrhovaný jeřáb bude muset 
především splnit únosnost bádie na konci výložníku. Předpokládaná doba pronájmu 
bude 6 měsíců. 
Zvedací zařízení je navrhováno pro objekt s třemi nadzemními podlažími. Pro 
tento objekt jsem volil rychle-stavitelné jeřáby Liebherr 71 K a jeho alternativu od 
téhož výrobce Liebherr 85 EC - B. Jeřáby jsou řazeny mezi kompletně nastavitelné 
jednotky, jsou rychle stavitelné a dopravovány po silnici jako přívěs k nákladnímu 
automobilu. Postup vztyčování jeřábů je jednoduchý a rychlý a provádí se ze země. 
9.2  Návrh zvedacího zařízení 
9.2.1  Věžový jeřáb Liebherr 71 K 
 Liebher 71 K 




Maximální poloměr 45 m 
Maximální zvedací kapacita 6000 kg 
Maximální výška háku 45 m 
Rozměr podstavy 4,5 x 4,7 m 
Věžový jeřáb s dolní otočí bude sloužit k 
přesunu a vykládce materiálu na staveništi. 
Jeřáb bude využit v etapě hrubá vrchní 
stavba. 














9.2.2  Věžový jeřáb Liebherr 85 EC – B  
 Liebher 85 EC – B 








 Maximální poloměr 50 m 
 Maximální zvedací kapacita 5000 kg 
 Maximální výška háku 50 m 
 Rozměr podstavy 3,8 x 3,8 m 
Věžový jeřáb s horní otočí bude sloužit k 
přesunu a vykládce materiálu na staveništi. 
Jeřáb bude využit v etapě hrubá vrchní 
stavba. 










9.3  Posouzení zvedacího zařízení 
Jeřáby Liebherr budou posuzovány na nosnost, ekonomickou náročnost, 
nejtěžší zatěžovací prvek a nejvzdálenější prvek. Na stavbě bude jeřáb především 
využit k přesunu palet zdícího materiálu, bednění a koše na beton. Nejtěžším prvkem 
budou palety betonových tvárnic, palety zdícího materiálu a koš na beton, dle návrhu 
koše, viz níže. Nejtěžším prvkem bude také i ten nejvzdálenější. Jeho vzdálenost je 
odečtena z výkresu č. P3 „Zařízení staveniště“, vzdálenost činí 41,6 m. 
 
 Koš na beton – bádie 








 Objem 500 lt. 
 Výška 1650 mm 
 Nosnost 1200 kg 
 Hmotnost 150 kg 
Kuželové provedení bádie na beton. 
Jednoduchý pákový mechanismus. Rukáv 
standardně dlouhý 60 cm, průměru 200 mm. 
Tab.  33 Koš na beton – bádie [13]




9.3.1 Posouzení z technického a ekonomického hlediska 
TECHNICKÉ LIEBHERR 71 K LIEBHERR 85 EC – B 
NOSNOST PŘI MAX. POLOMĚRU 1100 kg 1150 kg 
MAXIMÁLNÍ POLOMĚR 45 m 50 m 
MAXIMÁLNÍ ZVEDACÍ KAPACITA 6000 kg 5000 kg 
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA HÁKU 45 m 50 m 
ROZMĚR PODSTAVY 4,5 x 4,7 m 3,8 x 3,8 m 
NEJVZDÁLENĚJŠÍ PRVEK 41,6 m 41,6 m 
NEJTĚŽŠÍ PRVEK 1200 / 1230 kg 1200 / 1525 kg 
 VYHOVÍ VYHOVÍ  
EKONOMICKÉ   
PRONÁJEM (1 MĚSÍC) 49.500 Kč 49.000 Kč 
DOPRAVA NA STAVBU 41.000 Kč 42.000 Kč 
MONTÁŽ  24.500 Kč 35.000 Kč 
DEMONTÁŽ 24.500 Kč 35.000 Kč 
ODVOZ ZE STAVBY 41.000 Kč 42.000 Kč 
LETECKÝ UŘAD 5.000 Kč 5.000 Kč 
OSVĚTLENÍ 200 Kč/den 200 Kč/den 
REVIZE EL. + ZZ 6.400 Kč 6.400 Kč 
PROJEKT PLOCHY 5.000 Kč 5.000 Kč 
JEŘÁBNÍK (1 MĚSÍC) 24.200 Kč 24.200 Kč 
AUTOJEŘÁB MONTÁŽ, 
DEMONTÁŽ 
 38.000 Kč 
ZÁKLADOVÉ KOTVY  58.000 Kč 
CELKEM PRONÁJEM (6 MĚSÍCŮ) 595.600 Kč 741.600 Kč 
 
9.3.2  Vyhodnocení výsledků 
Z výše uvedených parametrů jsem se snažil vybrat stroj, který bude vhodný po 
ekonomické náročnosti i stavební využitelnosti. Vybral jsem stroj LIEBHERR 71 K. 
Technické parametry splní s malou rezervou a finančně se velmi vyplatí. Jedním 
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10 Alternativní návrh stropní konstrukce 
10.1 Úvod 
Cílem mé práce je srovnat dva rozdílné postupy provádění stropní konstrukce. 
Převážně jsem se zaměřil na porovnání počtu nasazených pracovníku a doby trvání 
procesu. V dnešní době se převážní většina stropních konstrukcí tvoří 
z železobetonových monolitických desek, nebo ze prefabrikovaných panelů Spiroll. 
Proto jsem hledal alternativu mezi oběma systémy a zvolil jsem skládaný strop 
Porotherm tvořený cihelnými vložkami Miako bez celoplošné nadbetonávky. 
10.2 Strop POROTHERM  
10.2.1 Obecné informace 
Porotherm strop BN, tvořený cihelnými vložkami MIAKO 25 BN a 
keramobetonovými stropními trámy POT, vyztuženými svařovanou prostorovou 
výztuží, je možno použít v běžném prostředí v uzavřených objektech. Tento typ 
stropu je vhodný především pro stavby svépomocí a rekonstrukce. Použitím stropu 















• optimální řešení pro práci bez mechanizace, snadná ruční manipulace při 
kompletaci stropu 
• plná kompatibilita se stropem Porotherm tloušťky 250 mm 
• možnost přerušované betonáže, stačí vždy dobetonovat celé stropní žebro 
• nižší pracnost, vynechání betonářských sítí a menší spotřeba betonu  
• možnost pohybu po vložkách ještě před zabetonováním  





Obr.  31 Tepelně-technické údaje [27] 
10.2.2 Technické údaje 
Trámy POT 175 až 625/902 
cihelné tvarovky CNt – PTH, P15 
  160 x 60 x 250 mm 
beton třídy C 25/30 
výztuž BSt 500 M 
rozměry 160 x 175 x 1750 až 6250 mm 
hmotnost 21,7 kg/m 
 
Stropní vložka MIAKO 25 BN 
rozměry 525 x 250 x 250 mm 
třída obejm. hmotnosti 800 kg/m3 
mechanická odolnost třída R1 
charakteristická pevnost v 
příčném směru 
3,5 kN 
pevnost v tlaku 16 N/mm2 
 









10.2.4 Požární odolnost 
• Druh kontrakce  DP1 
• Pořádní odolnost  REI 120 





10.2.5 Zvuková izolace stropu 
Vzduchová a kročejová neprůzvučnost holého stropu Porotherm 25 BN 
stanovená výpočtem podle ČSN EN 15 037-1 
• RW = 50 dB 
• Ln,w = 77 dB 
Vzduchová a kročejová neprůzvučnost stropu Porotherm 25 BN stanovená 
výpočtem pro těžkou plovoucí podlahu tloušťky 60 mm na kročejové izolaci Isover T-
N tl. 50 mm s podlahovou krytinou z keramické dlažby.  
• RW = 57 dB 
• Ln,w = 54 dB 
Pro splnění požadavků ČSN 73 0532: 2010 na zvukovou izolaci mezi dvěma 
byty platí: 
• pro vzduchovou neprůzvučnost RW ≥ 53 dB 





















Nejprve uložíme na obvodové zdivo těžký asfaltový pás, který bude sloužit 
proti šíření hluku v konstrukci a také jako opatření proti pevnému spojení stropu 
s obvodovým zdivem. Poté dle světlého rozpětí místnosti rozmístíme podpory trámů, 





maximální vzdálenost mezi podporami 1,8 m. Jednotlivé trámy se ukládají na osovou 
vzdálenost 650 mm. 
Stropní vložky MIAKO se kladou na sucho na podepřené trámy v rovnoběžných 
řadách s nosnou zdí postupně od jednoho konce trámu ke druhému. U rozpětí 
stropu větší než 5 m bude požadováno příčné žebro pro zajištění únosnosti stropu. 
Ztužující žebro se zhotoví z doplňkových stropních vložek výšky 80 mm a konstrukční 
výztuží.  
Třída betonu pro betonáž bude C 20/25 měkké konzistence S2. Před betonáží 
bude celá konstrukce navlhčená, dutiny krajních vložek není nutné uzavírat. Betonáž 
probíhá v pruzích, betonáž trámu nelze přerušit.  
Po betonáži bude nutné ošetřovat betonovou směs před klimatickými vlivy. 
Podpory trámu lze odstranit po dosažení 70 % pevnosti betonu 
10.3 Porovnání Monolit X Skládaný strop 
10.3.1 Personální obsazení 








Oprávněn, proškolen, vyučen Provádění bednění 
Pomocník 2x Proškolen Pomocné práce 
Tesař 2x 
B 
Oprávněn, proškolen, vyučen Provádění bednění 
Pomocník 2x Proškolen Pomocné práce 




Oprávněn, proškolen, vyučen Vazačské práce 




Oprávněn, proškolen, vyučen Ukládání betonu 
Pomocník 2x Proškolen Rozmístění betonu 
Betonář 2x 
B 
Oprávněn, proškolen, vyučen Úprava povrchu 
Betonář 2x Oprávněn, proškolen, vyučen Hutnění betonu 
Pomocník 1x Proškolen Měření výšky 
Obsluha 
autočerpadla 1x   
Strojní průkaz, platný řidičský 
průkaz typu C 
Obsluha ramene 
 ∑ 15     
Tab.  34 Pracovní nasazení – Monolit 
Pracovní četa A bude plánovaná na celou dobu etapy monolitických 





budou na stavbě po dobu realizace bednění. Pracovní četa C budou externí 
pracovníci, kteří budou provádět vazačské práce pouze na stropní desce.  








Oprávněn, proškolen, vyučen Usazování trámů 
Pomocník 2x Proškolen Pomocník 
Zedník 2x 
B 
Oprávněn, proškolen, vyučen Skládání vložek 
Pomocník 2x Proškolen Pomocník 




Oprávněn, proškolen, vyučen Vyzdění věnce 




Oprávněn, proškolen, vyučen Ukládání betonu 
Betonář 1x Oprávněn, proškolen, vyučen Hutnění betonu 
Pomocník 2x Proškolen Pomocník 
Obsluha 
autočerpadla 1x   
Strojní průkaz Obsluha ramene 
 ∑ 10    
Tab.  35 Pracovní nasazení – Porotherm 
Pracovní četa A bude plánovaná na celou dobu etapy stropní konstrukce. 
Pracovní četa B bude výpomoc při skládání stropních vložek. Tito pracovníci budou 
na stavbě po dobu skládání stropních vložek. 
10.3.2 Časový plán 
Časový harmonogram jsem tvořil v programu Contec, kde jsem obě stavební 
etapy začal 1.3.2019. Normy prováděných prací jsem bral z programu BuildPower. 
Předpokládá se 8 hodinová pracovní doba, pouze ve všedních dnech. U 
monolitických konstrukcí jsem dodržoval technologické pauzy. Monolitickou etapu 
uvažuji jako ukončenou v době odbednění bednění. Podrobný postup monolitického 
stropu je v přílohách č. P5.1 a skládaný strop Porotherm je příloha č. P5.2 
• Předpokládaný termín monolitických stropů  
1.3.2019 - 28.8.2019 (5 měsíce 15dní) 
• Předpokládaný termín skládaných stropů  





10.3.3 Položkový rozpočet 
10.3.3.1 Monolitický strop 
Položkový rozpočet stavby 
Stavba: 01 DPS – Rychnov nad Kněžnou 
Objekt: SO 01 Monolitické Konstrukce 
Rozpočet: 2018-04-06 Bakalářská Práce 
Objednatel:     IČO:    
       DIČ:    
                  
Zhotovitel:   IČO:    
    DIČ:    
            
Vypracoval: David Kytlík             
Rozpis ceny       Celkem 
HSV         4 382 572,84 
PSV         0,00 
MON         0,00 
Vedlejší náklady       0,00 
Ostatní náklady       0,00 
Celkem       4 382 572,84 
Rekapitulace daní 
            
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 
Snížená DPH    15 % 0,00 CZK 
Základ pro základní DPH 21 % 4 382 572,84 CZK 
Základní DPH    21 % 920 340,00 CZK 
Zaokrouhlení    0,16 CZK 
Cena celkem s DPH 
    5 302 913,00 CZK 






Položkový rozpočet  
S: 01 DPS – Rychnov na Kněžnou 
O: SO01 Monolitické Konstrukce 
R: 2018-04-06 Bakalářská práce 
       
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství 
cena / 
MJ Celkem 
Díl: 4 Vodorovné konstrukce       4 062 325,52 
1 411351101R00 Bednění stropů deskových, bednění vlastní – 
zřízení 
m2 2 256,49321 432,50 975 933,31 
2 411351102R00 Bednění stropů deskových, vlastní – 
odstranění 
m2 2 256,49321 104,00 234 675,29 
3 411354171R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa – zřízení m2 2 172,90833 159,00 345 492,42 
4 411321414R00 Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 m3 373,96212 2 710,00 1 013 437,35 
5 411354172R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa – 
odstranění 
m2 2 172,90833 41,50 90 175,70 
6 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) t 24,97778 33 
560,00 
838 254,30 
7 411361921RT5 Výztuž stropů svařovanou sítí, průměr drátu  
6,0, oka 150/150 mm KH20 
t 0,05454 28 
000,00 
1 527,12 
8 413321414R00 Nosníky z betonu železového C 25/30 m3 38,82238 2 690,00 104 432,20 
9 413351107R00 Bednění nosníků – zřízení m2 319,97790 521,00 166 708,49 
10 413351108R00 Bednění nosníků – odstranění m2 319,99790 198,50 63 519,58 
11 413351211R00 Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 5 kPa - 
zřízení 
m2 159,50040 352,00 56 144,14 
12 413351212R00 Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,5 kPa - 
odstranění 
m2 159,50040 86,10 13 732,98 
13 413361821R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505(R) t 3,89021 40 
690,00 
158 292,64 
Díl: 99 Staveništní přesun hmot       320 247,32 
14 998011002R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky 
do 12 m 
t 1 201,67850 266,50 320 247,32 
Tab.  37 Položkový rozpočet – monolit 
10.3.3.2 Skládaný strop 
Položkový rozpočet stavby 
Stavba: 01 DPS – Rychnov nad Kněžnou 
Objekt: SO 01 Skládaný strop Porotherm BN 
Rozpočet: 2018-04-06 Bakalářská Práce 
Objednatel:     IČO:    
       DIČ:    
                  





    DIČ:    
            
Vypracoval: David Kytlík             
Rozpis ceny       Celkem 
HSV         4 519 715,20 
PSV         0,00 
MON         0,00 
Vedlejší náklady       0,00 
Ostatní náklady       0,00 
Celkem       4 519 715,20 
Rekapitulace daní 
            
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 
Snížená DPH    15 % 0,00 CZK 
Základ pro základní DPH 21 % 4 519 715,20 CZK 
Základní DPH    21 % 949 140,00 CZK 
Zaokrouhlení    -0,20 CZK 
Cena celkem s DPH 
    5 468 855,00 CZK 
Tab.  38 Krycí list položkového rozpočtu – Porotherm 
Položkový rozpočet  
S: 01 DPS – Rychnov nad Kněžnou 
O: SO 01 Skládaný strop Porotherm BN 
R: 2018-04-06 Bakalářská práce 
       
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství 
cena / 
MJ Celkem 
Díl: 4 Vodorovné konstrukce       4 271 923,88 
1 411168611R00 Strop POROTHERM BN, OVN 62,5, nosník do 
2 m 
m2 97,78000 1 521,00 148 723,38 
2 411168612R00 Strop POROTHERM BN, OVN 62,5, nosník 
2,25-3 m 
m2 81,90000 1 607,00 131 613,30 
3 411168614R00 Strop POROTHERM BN, OVN 62,5, nosník 
4,25-5 m 
m2 1 270,41000 1 599,00 2 031 385,59 
4 411168615R00 Strop POROTHERM BN, OVN 62,5, nosník 
5,25-6 m 
m2 663,48000 1 622,00 1 076 164,56 





6 413351107R00 Bednění nosníků – zřízení m2 319,97790 546,00 174 707,93 
7 413361821R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505(R) t 3,89000 42 
290,00 
164 508,10 
8 413351108R00 Bednění nosníků – odstranění m2 319,97790 208,00 66 555,40 
9 413351211R00 Podpěrná konstr. nosníků do 4 m,do 5 kPa - 
zřízení 
m2 159,50040 377,50 60 211,40 
10 413351212R00 Podpěrná konstr. nosníků do 4 m,5 kPa – 
odstranění 
m2 159,50040 93,50 14 913,29 
11 417238122R00 Obezdění ztuž. věnce věncovkou VT 8/25 
Profi,vč.EPS 
m 469,89000 243,00 114 183,27 
12 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců – zřízení m2 12,96250 356,00 4 614,65 
13 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců – 
odstranění 
m2 12,96250 80,40 1 042,19 
14 417321315R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 
20/25 
m3 23,59777 2 750,00 64 893,87 
15 417328124R00 Ztužující žebro strop POROTHERM tl.250, 
OVN 625 mm 
m 108,78000 153,50 16 697,73 
16 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 
10505(R) 
t 2,83171 34 
010,00 
96 306,46 
Díl: 99 Staveništní přesun hmot       247 791,32 
17 998011002R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky 
do 12 m 
t 907,66052 273,00 247 791,32 
Tab.  39 Položkový rozpočet – Porotherm 
10.3.4  Vyhodnocení 
 MONOLITICKÝ STROP SKLÁDANÝ STROP 
POČET PRACOVNÍKŮ 15 10 
HODINOVÁ SAZBA 
4xTesař = 180 Kč/h 
4xPomocník = 150 Kč/h 
3xVazač = 200 Kč/h 
2xPomocník = 150 Kč/h 
6xBetonář = 180 Kč/h 
3xPomocník = 150 Kč/h 
Obsluha jeřábu = 180 Kč/h 
Obsluha čerp. = 180 Kč/h 
4xZedník = 180 Kč/h 
4xPomocník = 150 Kč/h 
2xVazač = 180 Kč/h 
2xBetonář = 180 Kč/h 
2xPomocník = 150 Kč/h 
Obsluha jeřábu = 180 Kč/h 
Obsluha čerp. = 180 Kč/h 
CELKEM HOD. SAZBA 4110 Kč/h 2700 Kč/h 
PŘEDPOKLÁDANÝ 
TERMÍN 
5 měsíců, 15 dní 4 měsíce, 17 dní 
CENA KONSTRUKCE 5 302 913,00 Kč 5 468 855,00 Kč 
10.3.5 Závěr 
Dle výše uvedených výsledků lze uvažovat s oběma variantami. Bylo by na 
investorovi a projektantovi, kterou variantu by zvolili. Z hlediska stavební firmy by u 







V bakalářské práci jsem se zabýval hrubou vrchní stavbou nízkokapacitního 
zařízení pro poskytování služeb v Rychnově nad Kněžnou. Výsledkem této práce bylo 
navrhnou a popsat technologický postup monolitických konstrukcí, návrh strojní 
sestavy a vytvořit časový harmonogram průběhu výstavby. Pro zpracování 
rozpočtové ceny byl využit výpočetní program BuildPower.  
Práce je rozdělena na dvě části, textová a výkresová. V textové části jsem se 
zabýval širšími dopravními vztahy, organizací výstavby hrubé vrchní stavby a 
alternativním řešením stropní konstrukce. Pro technologický postup vodorovných 
konstrukcí je vypracován kontrolní a zkušební plán. Nakonec jsem se v práci zabýval 
bezpečností a ochranou zdraví při práci. Výkresová část slouží především k doplnění 
textové části a k snadné orientaci na staveništi. 
Díky této práci jsem získal nové vědomosti o systémovém bednění PERI a o 
provádění monolitických konstrukcí, které jistě v praxi mnohokrát využiji. Naučil jsem 






SEZNAM POUŽITÝCH ZDOJŮ 
Literatura  
• DOČKAL, Karel. Technologie staveb I: Technologie provádění betonových a 
železobetonových konstrukcí. Brno: Vysoké učení technické, Fakulta stavební, 
2005, 46 s.  
• KOLEKTIV AUTORŮ. Kontrola kvality na stavbách 1. diel Stavebné výrobky. 
Eurostav, spol. s r.o., 2010. ISBN 978-80-89228-19-5. 
Normy 
• ČSN EN 12350-2. Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: Zkouška sednutím. Praha: 
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009.  
• ČSN EN 12350-5. Zkoušení čerstvého betonu – Část 5: Zkouška rozlitím. Praha: 
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009.  
• ČSN EN 13670. Provádění betonových konstrukcí. Praha: Úřad pro technickou 
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví., 2010.  
• ČSN 73 0205. Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti. 
Praha: Český normalizační institut, 1995.  
• ČSN 73 1373. Nedestruktivní zkoušení betonu – Tvrdoměrné metody zkoušení 
betonu. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví, 2011.  
• ČSN 73 8101. Lešení – Společná ustanovení. Praha: Úřad pro technickou 
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2005.  
• ČSN EN 12350-1. Zkoušení čerstvého betonu – Část 1: Odběr vzorků. Praha: Úřad 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009.  
• ČSN EN 12390-1. Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 1: Tvar, rozměry a jiné 
požadavky na zkušební tělesa a formy. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, 
metrologii a státní zkušebnictví, 2013.  
• ČSN EN 12390-2. Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 2: Výroba a ošetřování 
zkušebních těles pro zkoušky pevnosti. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, 
metrologii a státní zkušebnictví, 2009.  
• ČSN EN 12390-3. Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních 
těles. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 
2009.  
• ČSN EN 12390-5. Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 5: Pevnost v tahu ohybem 
zkušebních těles. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 





• ČSN EN 12390-6. Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 6: Pevnost v příčném tahu 
zkušebních těles. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví, 2010.  
• ČSN EN 12390-7. Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 7: Objemová hmotnost 
ztvrdlého betonu. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví, 2009.  
Legislativní dokumenty 
• Vyhláška č. 499/2006 Sb.: o dokumentaci staveb. In: . Česká republika, 2006.  
• Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu. In: . Česká republika, 
2006.  
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. In: . Česká republika, 2006.  
• Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. In: . Česká 
republika, 2016.  
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. In: . Česká republika, 2005.  
• Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce. In: . Česká republika, 2006.  
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. In: . Česká republika, 2001.  
 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. In: . Česká republika, 2001.  
 
• Zákon č. 223/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů. In: . Česká republika, 2015.  
 
• Vyhláška č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů. In: . Česká republika, 2016.  
• Vyhláška č. 83/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s 
odpady. In: . Česká republika, 2016.  
Internetové zdroje 
[1] Mapy: Google [online]. Dostupné z: https://www.google.cz/maps 
[2] Liebherr [online]. Dostupné Z: https://www.liebherr.com/en/cze/start/start-
page.html 
[3] Contpro [online]. Dostupné z: https://www.contpro.eu/ob6-2---obytna-bunka_21  
[4] Contpro [online]. Dostupné z: https://www.contpro.eu/san2---sanitarni-bunka_30  
[5] Contpro [online]. Dostupné z: https://www.contpro.eu/sk20---skladovy-
kontejner_42  






[7] Sulo [online]. Dostupné z: https://www.sulocz.cz/p/238/kontejner-plastovy-sulo-
1100-l-plne  
[8] Heras [online]. Dostupné z: http://www.eploty.cz  
[9] SVP půjčovna [online]. Dostupné z: https://www.svp.cz/stavenistni-rozvadec-
multi-hm-422-fi-p.html  
[10] Bauforum 24 [online]. Dostupné z: 
https://www.bauforum24.biz/forums/topic/4380-liebherr-71-k/  
[11] Frischbeton [online]. Dostupné z: http://www.frischbeton.cz/doprava-
betonu.php  
[12] Schwing [online]. Dostupné z: http://www.schwing.cz/cz/s-43-sx.html  
[13] Monteco [online]. Dostupné z: https://www.monteco.cz/shop/kos-na-beton-
badie-500-lt-typ-1016l-8/pro3758.html  
[14] Tatra [online]. Dostupné z: http://www.tatra.cz/nakladni-automobily/odvetvovy-
katalog/stavebnictvi/dalsi-vozy/6x6-tristranny-sklapec-2/  
[15] Tatra [online]. Dostupné z: http://www.tatra.cz/nakladni-automobily/odvetvovy-
katalog/stavebnictvi/dalsi-vozy/6x6-uds-1/  
[16] Volkswagen [online]. Dostupné z: https://www.vw-uzitkove.cz/transporter-valnik 
[17] Toni car [online]. Dostupné z: https://www.privesy-eshop.cz/privesy-od-750-do-
3-500-kg-brzdene_c9/prives-toni-car-vz-27-b1-1300kg_p219  
[18] Staveza [online]. Dostupné z: http://www.staveza.cz/paletove-vidle-zavesy/31-
paletove-vidle-ezs-s.html  
[19] Manipulační technika [online]. Dostupné z: http://www.manipulacni-technika-
levne.cz/manipulace/eshop/1-1-Paletove-voziky/0/5/207-Paletovy-vozik-DB-2t  
[20] Kámen Brno [online]. Dostupné z: https://www.kamenbrno.cz/vibracni-listy-a-
hladicky-betonu/p180  
[21] Hilti [online]. Dostupné z: https://www.hilti.cz  
[22] Stihl [online]. Dostupné z: https://www.stihl.cz/Produkty-STIHL/Motorové-
pily/Středně-silné-motorové-pily-pro-lesnictví/22236-130/MS-241-C-M.aspx  
[23] Omicron [online]. Dostupné z: http://www.gamasvar.cz/4673-svareci-
invertory/88672-gama-1550a/  
[24] Liebher [online]. Dostupné z: https://www.kranimex.cz/pronajem-vezovych-
jerabu-liebherr  
[25] Liebherr [online]. Dostupné z: 
https://www.liebherr.com/en/deu/products/construction-machines/tower-
cranes/top-slewing-cranes/flat-top-ec-b/details/72036.html  
[26] Liebherr [online]. Dostupné z: 
https://www.liebherr.com/en/deu/products/construction-machines/tower-
cranes/top-slewing-cranes/flat-top-ec-b/details/72036.html  
[27] Wienerberger [online]. Dostupné z: https://wienerberger.cz/fakta/strop-
porotherm-bn  
[28] Ebeton [online]. Dostupné z: http://www.ebeton.cz/pojmy/sednuti-kuzele  





[30] TZB info [online]. Dostupné z: https://stavba.tzb-info.cz/podlahy/8070-mereni-
rovinnosti-prumyslovych-podlah-u-nas-a-ve-svete 
 SEZNAM OBRÁZKŮ 
Obr.  1 Situace stavby se širšími dopravními vztahy [1] ............................................... 27 
Obr.  2 TRASA č.1 Doprava betonové směsi [1] ............................................................ 28 
Obr.  3 TRASA č. 2 Doprava betonářské výztuže [1] ..................................................... 29 
Obr.  4 TRASA č.3 Celková trasa jeřábu [1] .................................................................... 30 
Obr.  5 TRASA č.3 Praha [1] ............................................................................................. 30 
Obr.  6 TRASA č. 3 Poděbrady [1].................................................................................... 31 
Obr.  7 TRASA č. 3 Chlumec nad Cidlinou [1] ................................................................ 31 
Obr.  8 TRASA č. 3 Hradec Králové [1] ............................................................................ 32 
Obr.  9 TRASA č. 3 Rychnov nad Kněžnou [1] ................................................................ 32 
Obr.  10 Návrh přepravy jeřábu [2] ................................................................................ 33 
Obr.  11 TRASA č.4 Celková trasa bednění [1] ............................................................... 34 
Obr.  12 Část trasy bednění [1] ....................................................................................... 34 
Obr.  13 Situace stavby – schéma [1] ............................................................................. 51 
Obr.  14 Situace zařízení stavby [1] ................................................................................ 82 
Obr.  15 Kancelářský kontejner – půdorys [3] ............................................................... 86 
Obr.  16 Kancelářský kontejner – schéma [3] ................................................................ 86 
Obr.  17 Sanitární kontejner – půdorys [4] .................................................................... 87 
Obr.  18 Sanitární kontejner – schéma [4] ..................................................................... 87 
Obr.  19 Skladový kontejner – půdorys [5] .................................................................... 88 
Obr.  20 Skladový kontejner – schéma [5] ..................................................................... 88 
Obr.  21 Abroll kontejner [6] ........................................................................................... 89 
Obr.  22 Abroll kontejner – ŘEZ A [6] .............................................................................. 89 
Obr.  23 Abroll kontejner – ŘEZ B [6] .............................................................................. 89 
Obr.  24 Kontejner na odpad [7] ..................................................................................... 90 
Obr.  25 Mobilní oplocení [8] .......................................................................................... 90 
Obr.  26 Stavební rozvaděč [9] ........................................................................................ 91 
Obr.  27 Dosah autočerpadla [12] .................................................................................. 94 
Obr.  28 Zátěžový graf Liebherr [24] ............................................................................120 
Obr.  29 Zátěžový graf Liebherr 85 EC – B [26]............................................................121 
Obr.  30 Schéma stropu [27] .........................................................................................124 
Obr.  31 Tepelně-technické údaje [27] .........................................................................125 








Tab.  1 Body střetu TRASI č.1 .......................................................................................... 28 
Tab.  2 Body střetu TRASI č.2 .......................................................................................... 29 
Tab.  3 Body střetu TRASY č.3 ......................................................................................... 33 
Tab.  4 Body střetu TRASI č.4 .......................................................................................... 35 
Tab.  5 Personální obsazení ............................................................................................ 75 
Tab.  6 Přehled odpadů ................................................................................................... 79 
Tab.  7 Instalovaný příkon elektroměrů ......................................................................... 83 
Tab.  8 Instalovaný příkon vnitřního osvětlení .............................................................. 84 
Tab.  9 Instalovaný příkon venkovního osvětlení .......................................................... 84 
Tab.  10 Jeřáb Liebher 71 K [10] ...................................................................................... 93 
Tab.  11 Domíchávač betonu Mercedes Benz [11] ....................................................... 93 
Tab.  12 Domíchávač betonu Mercedes Benz [11] ....................................................... 93 
Tab.  13 Mobilní čerpadlo SWING 43 [12] ...................................................................... 94 
Tab.  14 Koš na beton [13] .............................................................................................. 95 
Tab.  15 Nakladač TATRA T 158 [14] ............................................................................... 95 
Tab.  16 Nosič kontejnerů TATRA T 158 [15] ................................................................. 95 
Tab.  17 VW Transporter valník [16] ............................................................................... 96 
Tab.  18 Bržděný vlek Agados VZ 27 [17] ....................................................................... 96 
Tab.  19 Závěs na palety [18]........................................................................................... 96 
Tab.  20 Paletový vozík DB [19] ....................................................................................... 96 
Tab.  21 Vibrační lať [20] .................................................................................................. 97 
Tab.  22 Ponorný vibrátor [20] ........................................................................................ 97 
Tab.  23 Rotační laser [21] ............................................................................................... 97 
Tab.  24 Okružní pila [21] ................................................................................................ 97 
Tab.  25 Úhlová bruska [21] ............................................................................................ 98 
Tab.  26 Bourací kladivo TE 700 [21] .............................................................................. 98 
Tab.  27 Vrtací příklepové kladivo TE 7 [21] ................................................................... 98 
Tab.  28 Aku vrtací šroubovák [21] ................................................................................. 98 
Tab.  29 Motorová pila [22] ............................................................................................. 99 
Tab.  30 Svářecí invertor [23] .......................................................................................... 99 
Tab.  31 Věžový jeřáb Liebherr 71 K [10] .....................................................................120 
Tab.  32 Věžový jeřáb Liebherr 85 EC – B [25] .............................................................121 
Tab.  33 Koš na beton – bádie [13] ...............................................................................121 
Tab.  34 Pracovní nasazení – Monolit ...........................................................................127 
Tab.  35 Pracovní nasazení – Porotherm .....................................................................128 
Tab.  36 Krycí list položkového rozpočtu – monolit ....................................................129 
Tab.  37 Položkový rozpočet – monolit ........................................................................130 
Tab.  38 Krycí list položkového rozpočtu – Porotherm ...............................................131 






SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
NP ......... nadzemní podlaží 
ZS .......... zařízení staveniště 
KZP ........ kontrolní a zkušební plán 
ŽB .......... železobeton 
SV .......... stavbyvedoucí 
PROJ ...... projektant 
GEO ....... geodet 
S  ........... statik 
TDS ........ technický dozor stavebníka 
PD  ........ projektová dokumentace 
TP .......... technologický předpis 
TZ  ......... technická zpráva 
DL .......... dodací list 
SD .......... stavební deník 
 
